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1. ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
Սույն շինարարական նորմերը (այսուհետ՝ Նորմեր) սահմանում են շինարարական արտադրության կազմակերպմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ, որոնք կիրառելի են շենքերի և շինությունների դրանց համալիրների կամ մասերի, ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների գծային օբյեկտների նոր շինարարության, հիմնանորոգման (վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման), ընդլայնման, արդիականացման նախագծային փաստաթղթերի (շինարարության կազմակերպման բաժնի) մշակման և շինարարական աշխատանքների իրականացման գործընթացներում։
Նորմերի կիրառումը տարածվում է քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների՝ Հայաստանի Հանրապետության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների վրա, որոնք կարող են հանդես գալ որպես քաղաքաշինական գործունեության մասնակիցներ (կառուցապատողներ, քաղաքաշինական փաստաթղթեր կազմողներ, քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն իրականացնողներ, շինարարություն իրականացնողներ, շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողներ, քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայություններ մատուցողներ, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողներ և պատասխանատու մասնագետներ):

1. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Սույն շինարարական նորմերում կիրառված են հղումներ հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերին․
	1) [bookmark: _Hlk190614162]
	«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» 
	ՀՀ օրենք

	2) 
	«Քաղաքաշինության մասին»  
	ՀՀ օրենք

	3) 
	«Թափոնների մասին»  
	ՀՀ օրենք

	4) 
	«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին»
	ՀՀ օրենք

	5) 
	«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»
	ՀՀ օրենք

	6) 
	[bookmark: _Hlk197452004]«Հողային օրենսգիրք»
	ՀՀ օրենսգիրք

	7) 
	 «Ջրային օրենսգիրք»
	ՀՀ օրենսգիրք

	8) 
	«Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների -ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին»
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշում

	9) 
	«Շինարարական աշխատանքներ կատարելու հետևանքով հանված հողի բերրի շերտի վաճառքի կարգը սահմանելու մասին»
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ի N 676-Ն որոշում 

	10) 
	«Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 29-ի № 273-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրաման

	11) 
	«Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի № 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2001 թվականի ապրիլի 12-ի №286-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1396-Ն որոշում 

	12) 
	«Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշում

	13) 
	«Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի №1026-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1404-Ն որոշում 

	14) 
	«Հողագրունտի հանույթի կարգը սահմանելու մասին»
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 10-ի N 572-Ն որոշում

	15) 
	ՀՀՇՆ 13.01-2022 «Գեոդեզիական աշխատանքները շինարարությունում»

	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 29-ի N 17-Ն հրաման

	16) 
	ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» 

	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի N 21-Ն հրաման

	17) 
	ՀՀՇՆ 13-04-2025 «Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական գործունեության տեսակներին համապատասխան քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտներում իրականացվող աշխատանքների և ծառայությունների մատուցման գործելակարգեր և պատասխանատու մասնագետների մասնագիտական բնութագրեր»
	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի N 05-Ն հրաման

	18) 
	ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից»
	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրաման

	19) 
	ԳՕՍՏ 21.204–2020 
	«Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Գլխավոր հատակագծերի և տրանսպորտի կառուցվածքների տարրերի պայմանական գրաֆիկական նշաններ և պատկերներ»

	20) 
	 ԳՕՍՏ 31937–2024 
	«Շենքեր և շինություններ. Տեխնիկական վիճակի մոնիթորինգի և հետազննության կանոններ»

	21) 
	 ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2019 
	«Փորձարկման և տրամաչափարկման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»



3. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սույն շինարարական նորմերում օգտագործված են հետևյալ հասկացություններն իրենց սահմանումներով․
1) աշխատանքների կատարման նախագիծ (ԱԿՆ)՝ նախագծային և տեխնոլոգիական փաստաթղթերի տեսակ՝ մշակվում է նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային և շինարարության կազմակերպման նախագծերի հիման վրա, մանրամասն սահմանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման արդյունավետ տեխնոլոգիան և կազմակերպումը, կատարման ժամկետները և ռեսուրսների պահանջարկը, 
2) աշխատանքային ճակատ՝ կառուցվող օբյեկտի մաս, որը հատկացվում է որոշակի ծավալի աշխատանքների կատարման համար, 
3) ելակետային փաստաթղթեր՝ նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների լրակազմ, որոնց տրամադրումը կարգավորվում է առանձին նորմատիվ իրավական ակտերով և դրույթներով,
4) ծածկված աշխատանքներ՝ շինարարական գործընթացներ, որոնց արդյունքները փակվում են հետագա աշխատանքներով և պահանջում են նախնական հաստատում, որ դրանք իրականացված են նախագծային փաստաթղթերին համապատասխան,
5) կազմակերպատեխնոլոգիական փաստաթղթեր (ԿՏՓ)՝ փաստաթղթեր (այդ թվում՝ օբյեկտի տեղեկատվական մոդելի կազմում), որոնք պարունակում են կազմակերպչական և տեխնոլոգիական լուծումներ, հաշվարկներ, միջոցառումներ և պահանջներ, որոնք ապահովում են տվյալ աշխատանքների տեխնոլոգիապես արդյունավետ, տնտեսապես բարենպաստ և անվտանգ կատարումը,
6) կատարողական հսկողություն՝ կատարված աշխատանքների ընդունման գործընթաց, որն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով և որոնց հիման վրա կազմվում է կատարողական փաստաթղթեր՝ աշխատանքային նախագծին փաստացի կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը հավաստելու համար,
7) կատարողական փաստաթղթեր՝ արտացոլում են նախագծային փաստաթղթերի լուծումների փաստացի կատարումը և կառուցվող օբյեկտի և դրա տարրերի փաստացի վիճակը,
8) համաշինարարական աշխատանքներ՝ շենքերի և շինությունների անմիջական կառուցման հետ կապված հիմնական աշխատանքների տեսակներ,
9) հատուկ շինարարական աշխատանքներ՝ աշխատանքներ, որոնք պահանջում են մասնագիտական գիտելիքներ, բարդ սարքավորումներ և անվտանգության խիստ պահանջներ, 
10) մուտքային հսկողություն՝ շինարարական հրապարակ մուտք գործող նյութերի, արտադրանքի և սարքավորումների լրակազմության և որակի ստուգման գործընթաց՝ նախքան դրանց օգտագործումը,
11) նախապատրաստական աշխատանքներ՝ շինարարական աշխատանքների տեղակապման և կատարման հնարավորությունն ապահովելու գործողություններ, 
12) շինարարական աշխատանքներ՝ շինարարական օբյեկտների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման, տեխնիկական վերազինման գործընթաց,
13) շինարարական արտադրություն` շինարարական օբյեկտներ ստեղծելուն ուղղված շինարարական, նախագծային, հետազննական և տեղազննական աշխատանքների, ինչպես նաև արտադրական գործընթացների փոխկապակցված համալիր,
14) շինարարական լաբորատորիա՝ իրավաբանական անձ (կամ նրա կառուցվածքային ստորաբաժանում) կամ անհատ ձեռնարկատեր, որն ապահովում է փորձարկումների, չափումների և դրանց արդյունքների մշակումը օբյեկտների շինարարության ընթացքում և համապատասխանում է ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2019 ստանդարտի պահանջներին,
15) շինարարական մեքենաների գործողության գոտի՝ շինարարական մեքենաների տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան աշխատանքային գոտի, որը նեռառում է շինարարական մեքենաների աշխատանքի տեխնիկական հարաչափերը, տեղաշարժման սխեմաները և բեռը վայր ընկնելու վտանգավոր գոտիները,
16) շինարարական հրապարակ՝ շինարարական օբյեկտի կառուցման համար հատկացված տարածք, ներառյալ շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների՝ ժամանակավոր շինությունների, նյութերի, մեքենաների ու սարքավորումների տեղադրման, ինչպես նաև ինժեներական ցանցերի ապահովման համար նախատեսված տարածք,
17) շինարարական հրապարակի արտադրական վտանգավոր գոտի՝ գոտի, որտեղ աշխատողը կարող է ենթարկվել վտանգավոր գործոնների ազդեցության,
18) շինարարության կազմակերպման նախագիծ (ՇԿՆ)՝ նախագծային փաստաթղթերի բաժին, որը որոշում է շինարարության տևողությունը, ռեսուրսների բաշխումը և այլն, 
19) շինարարության մշտադիտարկում (մոնիթորինգ)՝ շինարարական հրապարակի, ինչպես նաև հարակից տարածքի պատշաճ կազմակերպման, շինարարության ողջ ընթացքի շրջակա միջավայրի պահպանության, ինժեներաերկրաբանական և ինժեներագեոդեզիական հետազննությունների և այլ վերահսկվող ցուցանիշների մշտական կամ պարբերական դիտարկումների իրականացում,
20) ցանցային գրաֆիկ՝ ցանցային մոդել ժամանակային դետերմինացված պարամետրերով,
21) քանդման և ապամոնտաժման նախագիծ (ՔԱՆ)՝ մշակվում է շինարարության կազմակերպման նախագծի (ՇԿՆ) կազմում,
22) օբյեկտի տեղեկատվական մոդել՝ օբյեկտի վերաբերյալ էլեկտրոնային տեսքով ձևավորված տեղեկությունների, փաստաթղթերի և նյութերի փոխկապակցված ամբողջություն, 
23) օրացուցային պլան՝ շինարարական աշխատանքների կատարման մանրամասն ժամանակացույց (կազմակերպչատեխնոլոգիական փաստաթուղթ), որը կապված է ընդհանուր արտադրական օրացույցի հետ և պարունակում է օբյեկտի շինարարության կազմակերպման և տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ պահանջներ, պայմաններ և լուծումներ։

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Շինարարական արտադրության կազմակերպումը միջոցառումների համալիր է, որը ներառում է կազմակերպչական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական, նախագծային և ինժեներական գործընթացների պլանավորումն ու իրականացումը՝ ապահովելու օբյեկտի սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով շահագործման հանձնումը, նյութական և էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, շինարարական աշխատանքների և գործընթացների անվտանգությունը։
Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում պարտադիր կարգով պետք է վերահսկվեն շինարարական հրապարակում տեղի ունեցող փոշու և գազերի արտանետումները, իրականացվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ:
[bookmark: _Hlk217552736]Շինարարական արտադրության գործընթացների արդյունքում մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու, օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների և ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվները պահպանելու համար՝ շինարարական հրապարակներում փոշու արտանետումները պետք է խստագույնս վերահսկվեն և իրականացվեն փոշեճնշիչ մեթոդներ և փոշենստեցման ու կառավարման միջոցառումներ։ 
Փոշեճնշիչ մեթոդները, փոշենստեցման ու կառավարման միջոցառումները դրանց հիմնավորումները սահմանված են սույն նորմերի 11-րդ գլխում։  
Շինարարական գործընթացներում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներից աղտոտող նյութերի արտանետումների սահմանային թույլատրելի նորմատիվների պահպանումն ապահովելու նպատակով՝ պետք է իրականացվեն արտանետումների չափումներ, մշակվեն դրանց կրճատման և կանխման հատուկ միջոցառումներ։
Շինարարության մասնակիցների գործառույթները սահմանված են «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքով։
Անվտանգության առումով շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է․
կառուցվող օբյեկտի և դրա կառուցվածքային տարրերի ամրությունն ու կայունությունը,
հրդեհային անվտանգությունը,
բնակչության առողջության վրա վնասակար ու վտանգավոր գործոնների և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցությունների նվազեցումը, 
աղմուկի և թրթռման վնասակար ազդեցությունից պաշտպանությունը։
Շինարարական արտադրության կազմակերպումը ներառում է հետևյալ միջոցառումները.
1. նախապատրաստական և շինարարական աշխատանքների օրացույցային պլանի կազմումը՝ հաշվի առնելով օբյեկտների շինարարության ավարտի և շինարարության առանձին փուլերի տևողությունները՝ համակարգելով օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների գործունեությունը,
աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող աշխատանքային և նյութատեխնիկական ռեսուրսների ապահովվածությունը,
աշխատանքի արդյունավետության կազմակերպումը և մեքենայացումը՝ արտադրողականության բարձրացումը,
նախագծային լուծումների ու ցուցումների համաձայն արտադրական գործընթացների իրականացման կառավարումը՝ հաշվի առնելով աշխատանքի առանձնահատկությունը, ծավալը, ժամկետները և սեզոնայնությունը, տեխնոլոգիական հաջորդականության պահանջները, մեքենայացման միջոցների հնարավորությունները, աշխատակազմը և որակավորումը,
շինարարական արտադրության կատարողական ցուցանիշների և պատշաճ որակի ապահովումը,
շինարարական համալիր անվտանգության ապահովումը՝ շինարարական արտադրության միջավայրում բնական, սոցիալական, տեխնածին, վտանգավոր գործոններից, ինչպես նաև աշխատանքային գործընթացի առանձնահատկության և վնասակարության վերաբերյալ սանիտարական և աշխատանքային օրենսդրության պահանջների պահպանումը,
շրջակա միջավայրի պահպանությունը, ներառյալ՝ փոշեառաջացման օջախներում փոշու արտանետումների վերահսկման և կանխարգելման միջոցառումների ապահովումը, 
շինարարական օբյեկտների կառուցման ընթացքում հեղինակային հսկողության և որակի տեխնիկական հսկողության իրականացումը,
ավարտված շինարարական կոնստրուկցիաների և կատարված աշխատանքների ընդունումը:
Շինարարական համալիր անվտանգությունն ապահովելու համար, շինարարական արտադրության կազմակերպման միջոցառումները պետք է ներառեն.
1. շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման և կատարման գործընթացներում աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության պահանջների պահպանումը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի N21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 շինարարական նորմերի,
1. շինարարական օբյեկտի պատասխանատու կոնստրուկցիաների ու հիմքերի, ինչպես նաև հարակից շենքերի ու շինությունների ամրության և կայունության ցուցանիշների պահպանումն ու վերահսկումը շինարարության ողջ ընթացքում,
շինարարական հրապարակի և շրջակա տարածքի պաշտպանությունը բնական կամ տեխնածին անբարենպաստ գործոնների ազդեցությունից, որոնք պայմանավորված են երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմաններով (սելավներ, ձնահոսքեր, ջրհեղեղներ, սողանքներ, քարաթափումներ, գրունտի ճահճացում, նստվածքներ), շինարարական հրապարակի մակերևույթի մակարդակի զգալի տարբերություններ, տարածքի որոշ հատվածում անհամասեռ գրունտների առակայություն, հարակից շենքերի ու շինությունների տարածքների բարդ երկրաբանական պայմաններ և այլն,
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացման միջոցառումը, որը ներառում է նախապես մշակված կառավարման տեխնոլոգիական սխեման և մոնիթորինգային համակարգը՝ բացասական գործոնները հայտնաբերելու և վերացնելու համար,
շինարարական հրապարակում անվտանգությունն ապահովելու և հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ ստեղծելու համար՝ արտադրական տարածքների և կենցաղային սենքերի ու շինությունների տեղակայման, անվտանգ անցուղիների և մուտքի ճանապարհների, տրանսպորտային միջոցների երթուղիների, սպասարկման գոտիների և տեղաշարժի համար ազատ տարածքների ապահովումը,
շինարարական հրապարակի տարածքում խրամուղիների, փոսորակների և փորվածքների պաշտպանությունը փլուզումից, մակերևութային և ստորգետնյա ջրերից,
շինարարական մեքենաների և մեխանիզմ սարքավորումների ընտրությունը և անվտանգ շահագործումը՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կոնկրետ առաջադրանք, աշխատանքի տեսակը և աշխատավայրի պայմանները,
վտանգավոր և անբարենպաստ գործոններ պայմանավորող աշխատանքների ծավալի և ժամկետների առավելագույն կրճատում,
վտանգավոր և վնասակար արտադրական գործոնների առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշների չգերազանցում,
անձնակազմի համար անվտանգ աշխատանքային պայմանների, սանիտարական, կենցաղային պայմանների և բժշկական օգնության ապահովումը՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան,
շինարարական օբյեկտին հարակից ճանապարհափողոցային ցանցի հատվածներում անվտանգ երթևեկության պայմանների պահպանումը,
շինարարական թափոնների կառավարումը, ներառյալ՝ հավաքումը, տեսակավորումը, վերաօգտագործումը, վերամշակումը, աղբահանումը և այլն,
շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման և կատարման գործընթացներում հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանումը։
[bookmark: _Hlk217299813]Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող սուբյեկտը շինարարության բոլոր փուլերում պարտավոր է ստուգել շինարարական աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, դրանց համապատասխանությունը ճարտարապետաշինարարական նախագծով տրված լուծումներին և պահանջներին։
Կատարված աշխատանքների արդյունքները շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող սուբյեկտի կողմից պետք է փաստագրվեն կատարողական փաստաթղթերում։

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ (ԿՏՓ)․ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
5.1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
5.2.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ
ԿՏՓ-ի շրջանակը շինարարական հրապարակում որոշակի աշխատանքների իրականացման համար սահմանվում են նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա՝ հաշվի առնելով սույն շինարարական նորմերի 9-րդ և 10-րդ կետերում նշված պահանջները, ինչպես նաև շինարարական հրապարակի շինարարության անհատական բնութագրերն ու պայմանները:
ԿՏՓ-ն պետք է ներառի սույն շինարարական նորմերի 13-րդ կետում սահմանված շինարարական համալիր անվտանգությունն ապահովելու միջոցառումներ:
Անբարենպաստ բնական, մարդածին գործոնների ազդեցությանը ենթարկված տարածքում իրականացվող շինարարության ընթացքում անվտանգությունն ապահովելու համար, նախագծի մշակման կարգը պետք է նախատեսի հատուկ կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ տարածքը, հարակից շենքերը և շինարարական հրապարակը այդ գործոնների վտանգավոր ազդեցությունից պաշտպանելու համար և սահմանի այդ միջոցառումների իրականացման հաջորդականությունն ու ժամկետները։
Անբարենպաստ բնական, տեխնածին գործոնների ազդեցությանը ենթարկված տարածքներում շինարարության ընթացքում անվտանգությունն ապահովելու համար ԿՏՓ-ն պետք է ներառի հատուկ կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ շինարարական հրապարակը, շրջակա միջավայրն ու հարակից շենքերը վտանգներից պաշտպանելու համար։
Արտակարգ իրավիճակների առաջացման ռիսկի կամ շինարարության շրջակա միջավայրի վրա տեխնածին բացասական ազդեցության դեպքում անհրաժեշտ է նախատեսել անբարենպաստ իրավիճակները և դրանց հետևանքները վերացնելու միջոցառումների հնարավոր տարբերակներ։
Անհրաժեշտության դեպքում, սույն շինարարական նորմերի 18-րդ 19-րդ կետերում նշված պայմաններում  շինարարական արտադրությունն իրականացվում է առանձին նախագծի և դրա հիման վրա մշակված ԿՏՓ փաստաթղթերի համաձայն:
Եթե շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է փոխել շինարարական հրապարակի մերձակա երթևեկության ռեժիմը կամ ձեռնարկել հատուկ միջոցներ երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու համար, ապա ԿՏՓ-ի շրջանակներում պետք է սահմանվի համապատասխան երթևեկության ռեժիմ։
Շինարարական օբյեկտի ԿՏՓ-ի մշակումը ներառում է․
1. ՇԿՆ-ն՝ ամբողջ օբյեկտի  և դրա առանձին փուլերի համար,
1. ԱԿՆ-ն, որը մանրամասն նկարագրում է կազմակերպատեխնոլոգիական միջոցառումներն ու աշխատանքների կատարման միջոցները,
1. ՔԱՆ-ը, որը որպես շինարարության արտադրության կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների փուլ՝ ապահովում է շինարարական հրապարակի մաքրումը քանդման և տեղափոխման ենթակա շենքերից ու շինություններից։ 
ԱԿՆ-ն մշակվում է ՇԿՆ-ի և ՔԱՆ-ի ճարտարապետաշինարարական նախագծի հիման վրա:

5.3. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՇԿՆ)․ ․
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի № 128-Ն հրամանով հաստատված կանոնների համաձայն՝ ՇԿՆ–ն հանդիսանում է ճարտարապետաշինարարական նախագծի բաղկացուցիչ մասը։
ՇԿՆ-ն պետք է պարունակի օբյեկտի, որպես ամբողջության, շինարարության կազմակերպման վերաբերյալ ընդհանուր լուծումներ: Եթե շինարարությունն իրականացվում է փուլերով, ապա յուրաքանչյուր փուլի ՇԿՆ-ում պետք է հաշվի առնվեն օբյեկտի, որպես ամբողջություն, կառուցման պայմանները:
ՇԿՆ-ն մշակվում է նախագծային կազմակերպության կողմից, անհրաժեշտության դեպքում, նախագծի առանձին բաժինների մշակման համար՝ ներգրավելով այլ նախագծային կամ հետազոտական կազմակերպություններ:
ՇԿՆ-ում շինարարության ընդհանուր տևողությունը, ինչպես նաև աշխատանքի առանձին փուլերի տևողությունը և հաջորդականությունը որոշվում է օրացուցային պլանավորմամբ՝ հաշվի առնելով աշխատանքների տեսակը և ծավալը, դրանց տեխնոլոգիական և կազմակերպչական փոխկապակցվածությունը։
Շինարարական օբյեկտի կառուցման օրացուցային պլաններում պետք է առանձնացվի շինարարության նախապատրաստման աշխատանքների ժամանակացույցը կամ նախապատրաստական ժամանակահատվածի օրացուցային պլանը մշակվի առանձին։
Եթե շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակի կազմակերպման համար անհրաժեշտություն է առաջանում ժամանակավորապես օգտագործելու նաև շինարարական օբյեկտի տեղակապման սահմաններից դուրս լրացուցիչ տարածք, ապա այն պետք է հիմնավորվի ՇԿՆ-ում։
ՇԿՆ-ն պետք է ներառի շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ՝ շինարարության ընթացքում առաջացող օդի աղտոտվածությունը վերացնելու համար և իրականացվի՝ փոշու վերահսկում, մեքենաների արտանետումների կառավարում և մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգ՝ շինարարական գործընթացների բոլոր փուլերում։ 
ՇԿՆ-ի մշակման ելակետային փաստաթղթերն ու տվյալներն են՝
1. շինարարական օբյեկտի նախագծային առաջադրանքները,
1. ինժեներական հետազննությունների նյութերը (ներառյալ՝ շինարարական հրապարակի և շրջակա տարածքի, հարակից օբյեկտների և ինժեներական ցանցերի տեղազննական հետազոտությունները, իսկ վերակառուցման, հիմնանորոգման դեպքում՝ տեխնիկական վիճակի հետազննության նյութերը, 
անբարենպաստ բնական գործոնների ազդեցությանը ենթակա տարածքներում ռեժիմային դիտարկումներից ստացված տվյալները,
ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերը՝ նախագծային լուծումները սահմանում են շինարարության հաջորդականությունը, տեխնոլոգիական սարքավորումների բնութագրերը, ինչպիսիք են քաշը, չափերը, աշխատանքնային հզորությունները և շահագործման պայմանները,
բարդ, հատուկ և եզակի օբյեկտների շինարարության հատուկ պահանջները,
օբյեկտում նախկինում իրականացված շինարարական աշխատանքների (վերակառուցման, հիմնանորոգման կամ տեխնիկական վերազինման) վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 
շինարարության ժամկետները սահմանելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
նյութերի, կառուցվածքների, հիմնական շինարարական մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների օգտագործման և այլնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
 շինարարական հրապարակից արտադրական բազաների, շինարարական աղբի հեռացման, թափոնների հավաքման և պահեստավորման վայրերի հեռավորությունները, 
շինարարական հրապարակը անբարենպաստ բնական գործոններից (մասնավորապես՝ երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական), ինչպես նաև հնարավոր մթնոլորտային օդի աղտոտումից պաշտպանելու միջոցառումների և դրանց փուլային իրականացման կարգի վերաբերյալ տվյալները, 
մթնոլորտային օդի պահպանման և օդում հնարավոր աղտոտիչների տարածումը կանխելու համար նախատեսված սարքավորումների ու միջոցների ապահովման վերաբերյալ տվյալները։

5.4. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ  (ՇԿՆ) ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՇԿՆ-ն մշակվում է շինարարական օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության ամբողջ ծավալի համար։ Օբյեկտի շինարարությունը փուլերով իրականացնելու դեպքում, շինարարության կազմակերպման նախագիծն առանձին փուլի համար մշակվում է՝ հաշվի առնելով շինարարության իրականացումը լրիվ ծավալով։
Շինարարական հրապարակի կազմակերպման օրինակելի սխեման ներկայացված է նկար 1-ում։

[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, Параллельный, План

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
Նկար 1․ Շինարարական հրապարակի կազմակերպման օրինակելի սխեմա


ՇԿՆ-ի ընդհանուր կազմը ներառում է՝
1. շինարարության օրացուցային պլանը, որը սահմանում է հիմնական և օժանդակ շենքերի ու շինությունների, տեխնոլոգիական հանգույցների, աշխատանքային փուլերի, թողարկման կամ քաղաքաշինական համալիրների շինարարության տևողություններն ու հաջորդականությունը՝ շինարարական աշխատանքների ծավալների համամասնությամբ։ Նախապատրաստական փուլի համար օրացուցային պլանը կազմվում է առանձին՝ աշխատանքների ծավալները բաշխելով ըստ ամիսների,
1. շինարարական հրապարակի կազմակերպման սխեման (նախապատրաստական և հիմնական ժամանակահատվածների համար), որն արտացոլում է՝ 
ա․	մշտական, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների, կոնստրուկցիաների,   նյութերի և արտադրանքի պահեստները,
բ․	ինժեներական ցանցերը, ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի միացման կետերը,
գ․	գլխավոր հավաքման կռունկները, այլ շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեղակայման վայրերը,
դ․	քանդման և ապամոնտաժման ենթակա ինժեներական ցանցերը, շենքերն ու շինությունները,
ե․	շենքերի և շինությունների առանցքների (նշահարումը) տեղակապումը,
զ․	աշխատանային վտանգավոր գոտիները,
է․	շինարարական հրապարակի մուտքերը, անցուղիները, ճանապարհները, շրջադարձային տեղամասերը,
ը․	հրդեհային հիդրանտի տեղակայումը՝ ջրամատակարարման խողովակի միացման կետը, 
կազմակերպատեխնոլոգիական սխեմաները, որոնք սահմանում են շինարարական արտադրության արդյունավետ կազմակերպման հաջորդական փուլերը,
նախագծային փաստաթղթերով սահմանված նախապատրաստական և շինարարական աշխատանքների ծավալների ցանկը (ըստ պահանջի),
 շինարարական կոնստրուկցիաների, արտադրանքի, նյութերի և սարքավորումների ցանկը (ըստ պահանջի)՝ ըստ շինարարական օրացույցային ժամանակահատվածների՝ հիմնվելով աշխատանքի ծավալի և նյութերի նորմատիվ քանակի սպառման տվյալների վրա,
հիմնական շինարարական մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների ցանկը (բարձր և բարձրագույն ռիսկայնության օբյեկտների համար), որը ձևավորվում է աշխատանքի ծավալի, բեռնափոխադրման ծավալի և շինարարական մեքենաների ու տրանսպորտային միջոցների արտադրողականության չափանիշների հիման վրա,
շինարարական աշխատանքներ կատարող անձնակազմի ցանկն ըստ մասնագիտական որակավորման պահանջների,
բացատրագիրը, որը ներառում է․
ա.	շինարարական պայմանների նկարագրությունը,
բ.	կատարման մեթոդների հիմնավորում և առանձին տեսակների շինարարական աշխատանքների համատեղման հնարավորությունը,
գ.	շինարարության ընդունված տևողության հիմնավորումը, 
դ.	նյութերի, կառուցվածքների և սարքավորումների պահեստավորման համար նախատեսված տարածքների չափերի հիմնավորումը, 
ե․	մեքենաների ու սարքավորումների կիրառության (ծանր, ոչ եզրաչափքային ու խոշորածավալ շինարարական կոնստրուկցիաների տեղափոխման լուծումները) հիմնավորումը,
զ.	ժամանակավոր ջրամատակարարման և էլեկտրամատակարարման ծավալների հիմնավորումը,
շինարարական մեքենաների և սարքավորումների տեղակայման և տեղաշարժի սխեմաները, 
շինարարական թափոններն ու աղբը հավաքելու և պահեստավորման վայրեր տեղափոխելու մեթոդներն ու ընթացակարգերը,
աշխատանքի անվտանգության միջոցառումները՝ համաձայն կարգավորող նորմատիվ իրավական և նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջների,
շրջակա միջավայրի, այդ թվում՝ մթնոլորտային օդի պահպանմանն ուղղված միջոցառումները,
շինարարության ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերահսկողությունը՝ համաձայն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ), որի կազմը, բովանդակությունը և մանրամասնության մակարդակը պետք է ընդունվեն՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի անհատական բնութագրերը և իրականացման պայմանները:

5.5. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Աշխատանքների կատարման նախագիծը (ԱԿՆ) պետք է պարունակի լուծումներ շինարարական օբյեկտի կամ դրա առանձին մասերի շինարարական աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի և կազմակերպման, շահագործման հանձնման համալիրների, աշխատանքի առանձին տեսակների կամ փուլերի, ինչպես նաև անհրաժեշտ կատարողական փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ:
ԱԿՆ-ն մշակվում է աշխատանքային նախագծի և ՇԿՆ-ի հիման վրա, և պետք է ներառի աշխատանքների պատշաճ որակը, անվտանգ և ժամանակին կատարումն ապահովելու միջոցառումներ՝ համաձայն 14-րդ կետի պահանջների:
ԱԿՆ-ն մշակելիս հաշվի են առնվում նյութերի և կառուցվածքների, շինարարական մեքենաների, սարքավորումների, օգտագործվող տեխնիկական միջոցների բնութագրերը, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման պայմանները։
Խիտ կառուցապատման տարածքներում աշխատանքներ կատարելիս հաշվի են առնվում հարակից շինարարական օբյեկտների տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքները, ինչպես նաև նման պայմաններում աշխատանքներ կատարելու պահանջները:
Շինարարական օբյեկտի կառուցման համար անհրաժեշտ ԱԿՆ-ների ցանկը և դրանց մանրամասնության մակարդակը սահմանվում է՝ հաշվի առնելով աշխատանքի ծավալը, դրա բարդությունը և մեխանիզացման աստիճանը, կատարողների միջև բաշխումը, արտադրական պայմանների փուլային փոփոխությունները, շինարարական օբյեկտի բարդությունը, առանձին կառուցվածքների պատասխանատվության աստիճանը և այլն: 
Շինարարական աշխատանքները կատարվում են ԱԿՆ-ների և տեխնոլոգիական քարտերի ու սխեմաների հիման վրա:
Աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման տեխնոլոգիական քարտը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝
1) կիրառման ոլորտ,
2) ընդհանուր դրույթներ,
3) աշխատանքների կազմակերպում և կատարման տեխնոլոգիա,
4) աշխատանքների որակի պահանջներ,
5) նյութատեխնիկական ռեսուրսների պահանջարկ,
6) հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումներ,
7) անվտանգության տեխնիկա, 
8) շրջակա միջավայրի, ներառյալ՝ մթնոլորտային օդի պահպանության միջոցառումներ,
9) տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ։
ԱԿՆ-ի հիմնական փաստաթղթերն են շինարարական հրապարակի կազմակերպման սխեմաները համապատասխան փուլի իրականացման համար, տեխնոլոգիական քարտերը, սխեմաները, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների համատեղ օգտագործման սխեմաները:
ԱԿՆ-ն մշակում է շինարարական կազմակերպությունը՝ իր կողմից իրականացվելիք աշխատանքի տեսակների և փուլերի համար: Բարդ տեսակի աշխատանքների համար ԱԿՆ-ի մշակմանը կարող են ներգրավվել նախագծային կազմակերպություններ, անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան ոլորտների գիտահետազոտական կազմակերպություններ։
Ըստ հիմնական ցուցանիշների՝ ԱԿՆ-ն պետք է համադրվի ՇԿՆ-ի հետ, ներառյալ՝ շինարարական հրապարակի սահմանները, ընդունված շինարարության մեթոդները, աշխատանքների կազմակերպման և հաջորդականության վերաբերյալ լուծումները, շինարարական օբյեկտի ամրությունը, կայունությունը և հուսալիությունը, ինչպես նաև շինարարության համալիր անվտանգության ապահովման պահանջները:
Շինարարական օբյեկտի վերանորոգում իրականացնելիս, անհրաժեշտության դեպքում, թերությունների ակտի հիման վրա և պատվիրատուի առաջադրանքով՝ պետք է մշակվի վերանորոգման աշխատանքների կատարման նախագիծ (ԱԿՆ):
ԱԿՆ-ի մշակման ելակետային փաստաթղթերն ու տվյալներն են՝
1. ՇԿՆ-ն,
1. աշխատանքային նախագիծը,
1. նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստի արտադրանքի, արտադրական և տեխնոլոգիական սարքավորումների մատակարարման պայմանները,
1. շինարարական մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների շահագործման պայմանները, 
1.  աշխատանքային  պայմանները, աշխատողների մասնագիտական որակավորման համապատասխանությունը, 
1. աշխատանքային ժամանակը և ռեժիմները, անհրաժեշտության դեպքում՝ ռոտացիոն հիմունքներով աշխատանքը կազմակերպելու և կատարելու պայմանները (հերթափոխային աշխատանք),
1.  շենքերի և շինությունների վերակառուցման, հիմնանորոգման կամ տեխնիկական վերազինման դեպքում տեխնիկական վիճակի հետազննության նյութերը, ինչպես նաև օբյեկտի շահագործման պայմաններում շինարարական աշխատանքների կատարման, համատեղման պահանջները, 
1. հարակից շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության նյութերը, ինչպես նաև խիտ կառուցապատման պայմաններում աշխատանքներ կատարելու պահանջները:

5.6. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (ԱԿՆ) ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱԿՆ-ն, նախատեսված շինարարական օբյեկտի կամ առանձին մասերի համար, ներառում է․
1.  աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը (կարող է հիմնված լինել ցանցային գրաֆիկի վրա), որը սահմանում է աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը և ժամկետները՝ դրանց առավելագույն հնարավոր համադրությամբ, 
1. շինարարական հրապարակի կազմակերպման սխեման հետևյալ մանրամասնություններով․
ա․	շինարարական հրապարակի սահմանները և ցանկապատերի տեսակները, 
բ․	շինարարական անձնակազմի մշտական կամ ժամանակավոր աշխատավայրերը և շարժական տնակների դասավորության սխեման՝ բացատրական մեկնաբանություններով,
գ․	երթևեկության կազմակերպման սխեմաները՝ շինարարական հրապարակի ներտարածքային ճանապարհների տեսակների և կոնստրուկցիաների մասին նշումներով,
դ․	կոյուղու, հրդեհաշիջման և լուսավորության համար ինժեներական ցանցերի հետագծերը,
ե․	պահեստային հարթակների և տարածքների դասավորության սխեման,
զ․	վտանգավոր արտադրական գոտիների և շինարարական մեքենաների ազդեցության գոտիների նախազգուշացնող ցուցանակները,
շինարարական կոնստրուկցիաների, արտադրանքների, նյութերի և սարքավորումների մատակարարման ժամանակացույցը,
 աշխատանքային ռեսուրսների և հիմնական շինարարական մեքենաների շարժի գրաֆիկը,
գեոդեզիական հիմքերի տեղադրության շահարկման սխեմաները,
կռունկային սարքավորումների, բեռնատար և բեռնաբարձիչ մեխանիզմների մոնտաժման և ապամոնտաժման սխեմաները,
մի քանի վերամբարձ և այլ շինարարական մեքենաների ու մեխանիզմների համատեղ անվտանգ շահագործման սխեմաները,
պատրաստի շինարարական արտադրանքի որակի նկատմամբ պահանջները, դրանց վերահսկողության մեթոդները և միջոցները,
շինարարական հրապարակի տարածքում ժամանակավոր շենքերի և շինությունների ցանկը, որտեղ նշվում են՝
ա․	արտադրական, պահեստային, օժանդակ, բնակելի և հասարակական, կոնտեյներային և հավաքովի ապամոնտաժվող շարժական շենքերը և կառույցները, շինարարական հրապարակում դրանց հիմքերը և հիմքային կոնստրուկցիաները, ինժեներական ցանցերը, որոնք ապահովում են այդ շենքերի և կառույցների գործունեությունը,
բ․	մատակարարվող շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և սարքավորումների պահպանման համար շինարարական հրապարակում փակ (ջեռուցվող և չջեռուցվող) և բաց նյութատեխնիկական ժամանակավոր պահեստները,
գ․	նյութերի, արտադրանքների, կոնստրուկցիաների և սարքավորումների, ինչպես նաև բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների համար ժամանակավոր կառուցվածքները (հարթակներ, պլատֆորմներ և այլն),
դ․	արտադրական ժամանակավոր բազմաֆունկցիոնալ արհեստանոցները (վերանորոգման, մեխանիկական, ամրանային, փայտագործական և այլն),
ե․	տրանսֆորմատորային ենթակայանները, կաթսայատները, պոմպակայանները, կոմպրեսորային կայանները, ջրամատակարարման, կոյուղու, ջեռուցման, օդափոխման և նմանատիպ այլ ժամանակավոր օգտագործման շենքերը և կառույցները,
զ․	նյութերի և կոնստրուկցիաների պահեստավորման հարթակները և մեծածավալ կոնստրուկցիաների հավաքման տեղամասերը,
է․	հարդարման աշխատանքների ժամանակավոր սարքավորումները,
ը․	տեսակավորման ժամանակավոր կայանները, բետոնային հանգույցները և բետոնի ու շաղախի պատրաստման սարքավորումները,
թ․	բետոնային և ասֆալտբետոնե խառնուրդների պատրաստման ժամանակավոր ցեմենտբետոնե և ասֆալտբետոնե գործարանները՝ բիտումի պահեստարաններով և այլ կառույցներով,
ժ․	շոգեհարման խցերի, երկաթբետոնե և բետոնե արտադրանքների արտադրության պոլիգոնները,
ժա․	երկաթուղային գծերի հավաքման բազաները,
ժբ.	ժամանակավոր հանքավայրերում շենքերը և շինությունները,
ժգ․ շինարարական հրապարակի ենթակառուցվածքների, գնացքների, շինարարական կազմակերպությունների ժամանակավոր գրասենյակները,
[bookmark: _Hlk195910828]ժդ․	շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի և արտադրանքների փորձարկման ժամանակավոր լաբորատորիաները,
ժե․	ժամանակավոր ավտոտնակները,
ժզ․	շինարարական հրապարակի տարածքում հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների հետ կապված ժամանակավոր կառույցները,
ժէ․	քաղաքներում հատուկ և ճարտարապետական ձևավորում ունեցող ցանկապատերը և պատնեշները,
ժը․	շինարարական հրապարակով անցնող՝ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, ջեռուցման, կապի ցանցերի և այլ ժամանակավոր հաղորդակցությունները,
ժթ․	շինարարական հրապարակի մոտ գտնվող շինարարական գրասենյակները,
ի․	ցնցուղարանները, չկոյուղացված զուգարանները,
շինարարական աղբի, շինարարական նյութերի թափոնների հավաքման, պահպանման և հեռացման տեղամասերը,
շինարարական թափոնների և աղբի հավաքման և պահեստավորման տեղամասերը, մինչև դրանց տեղափոխումը, 
 հիմնական կոնստրուկցիաների, արտադրանքի, նյութերի և սարքավորումների շինարարական հրապարակ առաքման տրանսպորտային սխեմաները,
աշխատանքների տեսակների կատարման մասով՝ տեխնոլոգիական սխեմաները, այդ թվում՝ շինարարական հրապարակում փոշու առաջացման կանխարգելման և նվազագույնի հասցնելու տեխնոլոգիական սխեմաները, 
գեոդեզիական աշխատանքների կատարման վերաբերյալ որոշումները, ներառյալ շինարարությունում, գեոդեզիական աշխատանքների և չափումների կատարման համար նշանների տեղադրման սխեմաները, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների կատարման գեոդեզիական վերահսկողության անհրաժեշտ ճշգրտության և տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ հրահանգները,
[bookmark: _Hlk217315351]շինարարական հրապարակում շինարարական աշխատանքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման հրահանգներ, ներառյալ հատուկ աշխատանքների կատարման կարգագիր-թույլտվությունը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի N21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 շինարարական նորմերի,
 բացատրական նշումը, որը ներառում է աշխատանքների կատարման  վերաբերյալ որոշումների ընդունման հիմնավորումները։
ա․	աշխատանքների կազմակերպման, աշխատանքի և հանգստի ռեժիմները, 
բ․	 հատուկ բնակլիմայական պայմաններում աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները (օրինակ՝ ձմռանը) 
գ․	 էներգետիկ ռեսուրսների պահանջարկը,
դ․	շինարարական անձնակազմի համար թաղամասերի և շարժական տնակների պահանջարկն ու միակցումը,
ե․	աշխատանքների ծախսերի հաշվարկը,
զ․	շինարարական հրապարակում նյութերի, արտադրանքների, կոնստրուկցիաների և սարքավորումների պահպանության ապահովմանն ուղղված միջոցառումները,
է․	բեռնման և բեռնաթափման, շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքում բեռնաբարձիչ մեխանիզմների և կառուցվածքների անվտանգ շահագործման պահանջները,
ը․	շրջակա միջավայրի, ներառյալ մթնոլորտային օդի պահպանության միջոցառումները,
թ․	հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումները,
ժ․	անվտանգության տեխնիկայի միջոցառումները,
ի․	տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները (աշխատատարություն, տևողություն, տեսակարար ցուցանիշներ):
ԱԿՆ-ն առանձին մոնտաժային տեսակների և հատուկ աշխատանքների համար (մոնտաժային, սանիտարատեխնիկական, հարդարման, գեոդեզիական և այլ) ներառում է․
1.  համապատասխան աշխատանքների կատարման օրացույցային ժամանակացույցը,
1.  շինարարական հրապարակի կազմակերպման սխեման,
1. աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական քարտերը, սխեմաները, ներառյալ աշխատանքների հաջորդականության և կատարողական որակի հսկողության սխեմաները,
1.  տվյալներ հիմնական նյութերի, կոնստրուկցիաների և արտադրանքի, ինչպես նաև օգտագործվող մեքենաների, սարքերի ու սարքավորումների պահանջարկի վերաբերյալ,
1. բացատրագիրը։
 Առանձին տեսակի՝ գեոդեզիական աշխատանքների կատարման մասով նախագիծը լրացուցիչ պետք է ներառի.
1. ցուցումներ գեոդեզիական աշխատանքների կատարման ճշգրտության և մեթոդների վերաբերյալ՝ շինարարական օբյեկտի նշահարման ցանցեր ստեղծելիս, 
1. նշահարման ցանցերի ստեղծման սխեմաներ՝ գեոդեզիական նշանների կոնստրուկցիաները, դրանց կետերի, փարոսների տեղադրման և ամրացման կոնստրուկցիաները, 
1.  շինարարությունում գեոդեզիական աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի ցանկը։
Նախապատրաստական աշխատանքների համար ԱԿՆ-ն ներառում է․ 
1. աշխատանքի կազմի և ծավալի վերաբերյալ տվյալները (անհրաժեշտության դեպքում հղում կատարելով ՇԿՆ-ին),
1. նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման օրացույցային ժամանակացույցը, 
1.  շինարարական հրապարակի կազմակերպման սխեման, որը նշում է ժամանակավոր, այդ թվում՝ ինժեներական ցանցերի տեղակայումները և դրանց միացման կետերը, ինչպես նաև նախապատրաստական ժամանակահատվածում կառուցվող մշտական և ժամանակավոր շենքերն ու շինությունները, 
1. նախապատրաստական աշխատանքների առանձին տեսակների իրականացման տեխնոլոգիական քարտերը կամ սխեմաները (անհրաժեշտության դեպքում),
1. աշխատանքային անձնակազմի և հիմնական շինարարական մեքենաների ու սարքավորումների շարժի ժամանակացույցը,
1. նախապատրաստական ժամանակահատվածի համար անհրաժեշտ շինարարական կոնստրուկցիաների, արտադրանքի, հիմնական նյութերի և սարքավորումների ստացման ժամանակացույցը,
1. գեոդեզիական ցանցերի ստեղծման համար գեոդեզիական նշանների տեղադրման սխեմաները, ինչպես նաև գեոդեզիական հսկողության համար պահանջվող ճշգրտության և տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ ցուցումները,
1. բացատրագիրը։
Աշխատանքների կատարման հիմնական դրույթները, որոնք աշխատանքային նախագծային փաստաթղթերի կազմում ունեն համաշինարարական բնույթ, մշակվում են նախագծային կազմակերպության կողմից։ Այն ներառում է հիմնական աշխատանքների կատարման կազմակերպման ընդունված մեթոդների և տեխնոլոգիայի, ինչպես նաև մթնոլորտային օդի պահպանությանն ուղղված աշխատանքներ կատարելու հրահանգները, անվտանգության ապահովման պահանջները և մեքենաների ու սարքավորումների ցանկը։ Հրահանգներին կցվում են աշխատանքների կատարման գրաֆիկները, որոնցում նշվում են աշխատանքի ծավալները և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսները և համառոտ բացատրագիրը:

6. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Շինարարության նախապատրաստումը կազմակերպչական միջոցառումների և նախապատրաստական աշխատանքների ամբողջություն է և ներառում է․
1. շինարարական օբյեկտի կառուցման համար համապատասխան նախագծային և կազմակերպատեխնոլոգիական փաստաթղթերի ապահովումը,
1.  շինարարության համալիր անվտանգության ապահովումը՝ համաձայն սույն շինարարական նորմերի 13-րդ կետի, 
1. շինարարության կառավարման համակարգի կազմակերպումը, 
1. քանդման ենթակա շենքերի շահագործման դադարեցումը, քանդումը և ապամոնտաժումը,
1. շինարարական հրապարակի նախապատրաստումը, 
1. [bookmark: _Hlk217392114]շինարարական հրապարակի և շրջակա տարածքների մաքրության ապահովումը,
1. շինարարական հրապարակի կահավորումը շինարարության կառավարման և անվտանգության համակարգերով, այդ թվում՝
	 ա․ տեսախցիկներով, օդի որակի սենսորներով, մոնիթորինգի սարքերով հեռակառավարման հնարավորություններով, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել վերահսկողություն, բարելավել անվտանգությունը և բարձրացնել արդյունավետությունը,
բ․ փոշու առաջացման կանխարգելման և վերահսկման սարքավորումներով, միջոցներով,
	գ․ մուտքի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է ներկայացնի՝ կառուցվող օբյեկտի վերաբերյալ նախագծային որոշակի մանրամասները, օբյեկտի ավարտական լուսապատկերը, անվանման, աշխատանքների մեկնարկի և ավարտի ժամկետները, կառուցապատողի, կապալառուի, նախագծային փաստաթղթեր մշակող, շինարարություն և որակի հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկությունները,
	դ․ անվտանգության ցուցանակներով, որոնք պետք է պարունակեն՝ արտակարգ իրավիճակների դեպքում կապի համարներ, տեղանքի վտանգավոր գոտիների սխեմաներ և պարտադիր անհատական պաշտպանության միջոցների պահանջներ, ինչպես նաև վտանգի մասին նախազգուշացումներ, չարտոնված մուտքն արգելող նշաններ և տարհանման երթուղիների ու հավաքատեղերի վերաբերյալ տեղեկություններ։
6.1. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
Շինարարական հրապարակում կառուցվող օբյեկտի տեղակապումը և շինմոնտաժային աշխատանքների մեկնարկն ապահովելու համար՝ շինարարական հրապարակի նախապատրաստման աշխատանքները պետք է իրականացվեն օբյեկտի աշխատանքային նախագծի և ԿՏՓ-ի համաձայն։
Շինարարական հրապարակի նախապատրաստման աշխատանքները ներառում են՝
1) շինարարական հրապարակի կազմակերպման համար նախատեսված տարածքի սահմանների տեղորոշումը և ցանկապատի առանցքային գծերի նշահարումն ու ամրացումը (տեղակապումը), տարածքի գեոդեզիական նշահարման հիմքի ստեղծումը, 
2) ցանկապատերի կառուցումը և անվտանգության, պաշտպանության ազդանշանային համակարգերով կահավորումը։
3) շինարարական հրապարակի տարածքի մաքրումը՝ առկա շենքերի և շինությունների քանդումը և ապամոնտաժումը, ինժեներական ցանցերի դուրս բերումը կամ հեռացումը, շինարարական հրապարակի տարածքի ուղղաձիգ հատակագծումը,
4) շինարարական հրապարակի կահավորումը հրդեհաշիջման, կապի,  ազդանշանային, տեսանկարահանման և լուսավորության համակարգերով,
5) շինարարական հրապարակի և շրջակա տարածքների մաքրության ապահովումը՝ կենցաղային և շինարարական աղբի ժամանակին հեռացմամբ, ինչպես նաև շինարարական հրապարակի ելքերի մոտ տրանսպորտային միջոցների անիվների լվացման կետերի, աղբի հավաքման տարաների և բեռնարկղերի տեղադրմամբ։
Շինարարության կազմակերպման և սպասարկման համար անհրաժեշտ ժամանակավոր արտադրական և կենցաղային շենքերի և շինությունների կառուցման (տեղադրման) միջոցառումները պետք է ներառեն՝ արտադրական, պահեստային, օժանդակ, սանիտարական ու կենցաղային նպատակներով շարժական շինությունների (տնակների) տեղադրումը, ինչպես նաև նյութերի, կառույցների, սարքավորումների, թափոնների և վերամշակվող (երկրորդային) նյութերի, շինարարական կոնստրուկցիաների ու արտադրանքի պահպանման համար պահեստային տարածքների կազմակերպումը, ՇԿՆ-ով նախատեսված ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի տեղադրումը։
Շինարարական հրապարակի տարածքում տրանսպորտային միջոցների երթուղիների կազմակերպման հատակագծով նախատասված  ներտարածքային ճանապարհները, (ներառյալ՝ մուտքերը, անցումները, շրջադարձերը, բեռնաթափման և բեռնման հարթակները) պետք է իրականացվեն ճանապարհային ժամանակավոր ծածկի պատվածքով՝ օգտագործելով կապակցանյութերով մշակված խիճ, կոպիճ, ինչպես նաև՝ կապակցանյութերով մշակված գրունտներ ու տեղական ոչ ամուր քարային նյութեր կամ սալիկներ (գետաքարերից և ճեղքած քարերից)։ Ծանր տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի համար անհրաժեշտ է իրականացնել միաձույլ բետոնե կամ հավաքովի երկաթբետոնե կոշտ ծածկույթով ժամանակավոր ճանապարհներ։ Ներտարածքային ճանապարհներից դուրս գտնվող ոչ արտադրական բաց տարածքներում, արտադրական փոշու առաջացման հնարավորությունները ևս նվազագույնի հասցնելու համար, այդ տարածքները նույնպես պետք է պատվեն խճային ծածկույթով։ Նշված ճանապարհների և տարածքների պատվածքի տեսակների ընտրությունը պետք է նախատեսվի և հիմնավորվի ՇԿՆ-ով և ԿՏՓ-ի պահանջներով։
[bookmark: _Hlk217471007]Նախապատրաստական աշխատանքների ողջ ընթացքում շրջակա միջավարի և մթնոլորտային օդի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, պետք է ներառեն՝  փոշու առաջացման օջախներում փոշենստեցնող, փոշեճնշիչ և փոշեորսիչ սարքավորումների տեղադրումը, ինչպես նաև՝ ջրցան այլ սարքավորումների կիրառումը։ Ցողման միջոցները տարածքում պետք է ապահովեն շինարարական հրապարակի տարածքի ծածկույթի որոշակի խորության շերտում նվազագույնը 8% հարաբերական խորություն։ Կառուցապատողը պարտավոր է նաև ավազի ցեմենտի, գաջի, խճի և այլ սորուն նյութերի, հողային զանգվածների պահեստավորումը և տեղափոխումն կազմակորպել փակ տարաներով կամ փակ փաթեթավորմամբ։ Տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխումը նույնպես պետք է կատարվի փակ տարաներով կամ փակ փաթեթավորմամբ՝ միայն անթափանց ծածկոցներ ունեցող տրանսպորտային միջոցներով։ 
[bookmark: _Hlk217467663]Շինարարական հրապարակի և շրջակա տարածքների մաքրությունը  պետք է ապահովվի կենցաղային և շինարարական աղբի ժամանակին հեռացմամբ, ինչպես նաև շինարարական հրապարակի ելքերի մոտ տրանսպորտային միջոցների անիվների լվացման կետերի, աղբի հավաքման տարաների և բեռնարկղերի տեղադրմամբ։
Եթե շինարարական հրապարակը և շրջակա տարածքները, հարակից շենքերն ու շինությունները անբարենպաստ բնական կամ տեխնածին գործոնների հնարավոր բացասական ազդեցությունից պաշտպանելու միջոցառումները նախատեսում են ստորգետնյա ջրերի մակարդակի իջեցում, հողի ամրացում, հենապատերի կառուցում, ջրահեռացում, հակաֆիլտրացիոն ուղղահայաց և հորիզոնական կառուցվածքներ և այլն, ապա, կախված բարդությունից, պետք է իրականացվեն առանձին նախագծի կամ ԿՏՓ-ում ներառված նախագծային լուծումներին համապատասխան։

7. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Շինարարական աշխատանքները կազմակերպելիս և կատարելիս պետք է պահպանվեն ԿՏՓ-ում ընդունված շինարարական արտադրության կազմակերպման և համալիր անվտանգության ապահովման պահանջները։
Շինարարական հրապարակում շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն դրանց իրականացման համար նախատեսված արձանագրային և թույլատրական փաստաթղթերի հիման վրա՝ սույն նորմերի պահանջներին համապատասխան։
Գոյություն ունեցող շինարարական օբյեկտի վերակառուցման, հիմնանորոգման կամ տեխնիկական վերազինման ընթացքում շինարարական աշխատանքները կարող են իրականացվել օբյեկտի շահագործման պայմաններին համապատասխան․
1. առանձին համաձայնեցվում են շահագործման դադարեցման ժամկետները և դադարեցման ժամանակահատվածում իրականացվելիք աշխատանքների կազմը,
1.  ապամոնտաժման և շինարարական աշխատանքների կատարման կարգը և դրանց համատեղման պայմանները և այլն։
Շինարարական օբյեկտի կոնսերվացման, ապակոնսերվացման աշխատանքները պետք է իրականացվեն լրացուցիչ մշակված նախագծային պահանջներին համապատասխան:
Արտադրական, սանիտարական և կենցաղային տարածքները, հանգստի վայրերը, անցուղիները և տրանսպորտային միջոցների երթուղիները՝ առանց հատուկ պաշտպանիչ միջոցների, պետք է տեղակայված լինեն վտանգավոր գոտիներից դուրս, որոնք պետք է նշվեն համապատասխան նշաններով։
Աշխատանքների իրականացման վայրերի, ժամանակավոր անցուղիների և այլ տեղամասերի լուսավորումը պետք է իրականացվի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի № 21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 շինարարական նորմերի համաձայն։
Շինարարական աշխատանքների նյութատեխնիկական միջոցների ապահովումը պետք է իրականացվի դրանց կանխատեսված կարիքին և ԿՏՓ-ում ընդունված աշխատանքների իրականացման ժամկետներին համապատասխան՝ որոշակի տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ:
Շինարարական աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիական հաջորդականությունն ու ժամկետներն ապահովելու համար անհրաժեշտ է.
1. ստեղծել շինարարական կոնստրուկցիայի, նյութերի և պատրաստի արտադրանքի հաշվարկային պաշար,
1. կազմակերպել խոշորաչափ կոնստրուկցիաների հավաքման համար նախատեսված հարթակներ և հավաքատեղեր,
1.  կազմակերպել շինարարական մեքենաների և շարժական մեխանիզացված սարքերի ժամանակին մատակարարումը, աշխատավայրում տեղափոխումը,
1.  ապահովել աշխատանքային խմբերին անհրաժեշտ ցածր մեխանիզացված սարքավորումներով, գործիքներով, աշխատանքի պարագաներով, չափիչ և վերահսկիչ սարքերով, ինչպես նաև անհատական ​​պաշտպանության միջոցներով՝ ԱԿՆ-ում նշված կազմով և քանակով,
1. ապահովել նյութական և տեխնիկական միջոցների տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը՝ համաձայն ստանդարտների և հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջների, բացառելով դրանց վնասման, փչացման և կորստի հնարավորությունը:
Շինարարական աշխատանքների կառավարումը պետք է իրականացվի աշխատանքային պլանների կազմման հիման վրա՝ հաշվի առնելով շինարարական գործընթացների աշխատանքային, նյութատեխնիկական ռեսուրսներով ապահովումը, շինարարության անձնակազմի համար աշխատանքային ժամանակացույցերի կազմումը, աշխատանքների օրացույցային պլանավորման հիման վրա ընթացիկ առաջադրանքների մշակումը, կատարողներին առաջադրանքների հանձնարարումը, փաստացի կատարման նկատմամբ հսկողությունը և վերլուծությունը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, պլանները և առաջադրանքները ժամանակին ճշգրտումը։
Շինարարական աշխատանքներ կատարողները կարող են ներգրավվել որոշակի օբյեկտի շինարարության իրականացման աշխատանքներում՝ եթե  համապատասխանում են  որակավորման օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պարտադիր պայման է՝ շինարարական անվտանգության համալիր պահանջների պահպանումը և կատարումը, այդ թվում՝ շրջակա տարածքի և հարակից շենքերի ու կառույցների նկատմամբ (կետ 11-րդ):
Գիշերային ժամերին (երրորդ հերթափոխի) աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները սահմանված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի № 79-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-04-2014 շինարարական նորմերով:
Շինարարության ողջ ընթացքում պետք է ներդրվի որակի հսկողության համակարգ՝ շինարարական արտադրանքի և նյութերի նախագծային և կարգավորող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխանելու համար: Որակի հսկողության բոլոր արդյունքները պետք է գրանցվեն կատարողական փաստաթղթերում:

8. ՔԱՆԴՄԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՔԱՆ-ը մշակվում է օբյեկտի ՇԿՆ-ի կազմում, որպես շինարարության արտադրության կազմակերպման աշխատանքների նախապատրաստական փուլ, որն ապահովում է շինարարական հրապարակի մաքրումը քանդման և տեղափոխման ենթակա շենքերից ու շինություններից:
ՔԱՆ-ի կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները սահմանված են ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի № 128-Ն հրամանով հաստատված կանոններով։
Քանդման աշխատանքները պետք է կատարվեն ՔԱՆ-ին համապատասխան, որը ներառում է քանդման ենթակա շենքերի և շինությունների ցանկը, ինչպես նաև քանդման համար անհրաժեշտ տեխնիկական լուծումները, որոնք ապահովում են շինանձնակազմի, բնակչության, շրջակա միջավայրի և ինժեներական ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ գործող ստորգետնյա հաղորդակցուղիների անվտանգությունը։
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ կատարելիս պետք է պահպանվեն համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի N 21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 շինարարական նորմերի պահանջները։
Մինչ օբյեկտի քանդման մեկնարկը՝ ապամոնտաժվում են տեխնոլոգիական և հատուկ սարքավորումները, չափման սարքերը և ավտոմատ մեխանիզմները, ինժեներական սարքավորումները, ինժեներական ցանցերը, դռները և պատուհանները, պատշգամբների, սանդուղքների և եզրապատերի բազրիքները:
Օբյեկտի քանդման թույլտվության տրամադրման, քանդման սկզբի և ավարտի մասին ծանուցման գործընթացները կանոնակարգված են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի № 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով։
[bookmark: _Hlk217304339]Գործող ստորգետնյա հաղորդակցուղիների տեղակայման վայրերում հողային աշխատանքները պետք է իրականացվեն՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի N 21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 շինարարական նորմերի պահանջները:

9. ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ
[bookmark: _Hlk185371491]Շինանյութերի, շինարարական արտադրանքի և կոնստրուկցիաների (գնված և սեփական ուժերով պատրաստված) պահեստավորումը և պահպանումն ապահովում է շինարարություն իրականացնողը՝ նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի, այդ նյութերի, արտադրանքի և կոնստրուկցիաների ստանդարտացման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:
Շինարարություն իրականացնողը պարտավոր է անհապաղ վերացնել շինարարության հսկողության ընթացքում հայտնաբերված պահեստավորման և պահպանման կանոնների խախտումները: Եթե շինարարություն իրականացնողն օգտագործել է ոչ ճիշտ պահեստավորված նյութեր ու արտադրանք, ապա դրանց օգտագործումը պետք է դադարեցվի մինչև շինարարություն իրականացնողի և շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից (առանց շինարարությանը վնաս պատճառելու), դրանց օգտագործման հնարավորության հարցին լուծում տալը։ Անհրաժեշտության դեպքում պետք է ներգրավվի նախագծային կազմակերպությունը և իրականացվի լաբորատոր փորձարկումներ այդ նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների համապատասխանությունը նախագծային պահանջներին: Ոչ ճիշտ պահեստավորված և պահվող շինանյութերի, արտադրանքի և կոնստրուկցիաների օգտագործման թույլատրելիության մասին որոշումը պետք է պատշաճ փաստաթղթավորվի: 

10. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Շինարարական աշխատանքների որակի վերահսկողությունն անհրաժեշտ է ապահովելու համար շինարարական օբյեկտում իրականացվող աշխատանքների և դրանց արտադրանքի որակն ու համապատասխանությունը նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի  պահանջներին։
Շինարարության որակի հսկողությունը տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումների ամբողջություն է և  գործում է շինարարական օբյեկտի իրականացման բոլոր փուլերում, ներառում է՝ շինարարության որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունը, ինչպես նաև նյութերի, արտադրանքի, կոնստրուկցիաների և սարքավորումների որակի ցուցանիշների, տեխնոլոգիական գործընթացների նկատմամբ  հսկողությունը։
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հրդեհային անվտանգության, աշխատանքային միջավայրի անվտանգության, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության (ներառյալ մթնոլորտային օդի աղտոտումը), և այլ հնարավոր բացասական և վտանգավոր գործոնների նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության իրականացվում էնախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան։
[bookmark: _Hlk217304294][bookmark: _Hlk217396687]Շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողությունը և տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի N 05-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-04-2025 շինարարական նորմերի պահանջների համաձայն։ 
Շինարարական աշխատանքների արտադրության որակի վերահսկողությունը ներառում է․
1) նախագծային փաստաթղթերի մուտքային հսկողությունը,
2) կոնստրուկցիաների, արտադրանքի, նյութերի և սարքավորումների մուտքային հսկողությունը,
3) շինարարական աշխատանքների կատարողական հսկողությունը,
4) շինարարական աշխատանքների և դրանց արդյունքների ընդունման հսկողությունը։
Նախագծային փաստաթղթերի մուտքային հսկողությունն իրականացվում է դրա ամբողջականության, տեխնոլոգիական լուծումների, շինարարական հրապարակում շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմաններին համապատասխանության ստուգմամբ։
Կոնստրուկցիաների, արտադրանքի, նյութերի և սարքավորումների մուտքային հսկողությունն իրականացվում է նախագծային փաստաթղթերի, անձնագրերի, հավաստագրերի և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի պահանջներին դրանց համապատասխանության ստուգմամբ։ 
Արտադրանքի մուտքային հսկողությունն իրականացվում է տվյալ արտադրանքի համար կիրառվող ստուգման մեթոդներին համապատասխան և հավաստում է արտադրանքի համապատասխանությունը նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին։
Շինարարական և տեխնոլոգիական գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությունը շինարարության բոլոր փուլերում, կատարվող աշխատանքների ընթացքի համակողմանի ստուգման ապահովումն է՝ թերությունները ժամանակին հայտնաբերելու, կանխելու և վերացնելու համար:
Կատարողական հսկողության կազմը և բովանդակությունը սահմանվում են ԱԿՆ-ով։
Կատարողական հսկողության արդյունքները գրանցվում են շինարարության վարման մատյանում։
Շինարարական գործընթացներում, ԿՏՓ-ի և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով հայտնաբերված շեղումները, ենթակա են վերացման, և հետագա շինարարական գործընթացները կարող են շարունակվել միայն դրանք վերացնելուց հետո։
Աշխատանքների ընդունման հսկողության ընթացքում ստուգվում է պատասխանատու կոնստրուկցիաների և կատարված աշխատանքների, այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների որակը:
Ծածկված աշխատանքների ընդունումը կատարվում է այդ աշխատանքների ավարտին հաջորդող աշխատանքների մեկնարկից առաջ։ Կատարված աշխատանքների ընդունումը վավերացվում է ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտով։
Պատասխանատու կոնստրուկցիաները, որոնց կառուցումն իրականացվում է հաջորդական հատվածներով,  հետագա աշխատանքների իրականացումից առաջ ենթակա են ընդունման միջանկյալ ընդունման ակտով։
սույն նորմերի 92-րդ և 93-րդ կետերով սահմանված դեպքերում, հետագա աշխատանքների կատարումն արգելվում է մինչև նախորդ ծածկված աշխատանքների կատարման և պատասխանատու կոնստրուկցիաների իրականացման վերաբերյալ համապատասխան որակի հաստատումը՝ ընդունման և միջանկյալ ընդունման ակտերի վավերացումը։
Ընդունման հսկողությունն իրականացնում է կապալառուն՝ որակի տեխնիկական հսկողություն և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների պատասխանատու մասնագետների  մասնակցությամբ։ 
Ընդունման հսկողության արդյունքները գրանցվում են շինարարության վարման մատյանում, ծածկված աշխատանքների փակման ակտերում, պատասխանատու կոնստրուկցիաների միջանկյալ ընդունման ակտերում և այլ փաստաթղթերում՝ եթե շինարարական աշխատանքների որոշակի տեսակների համար սահմանված են կարգավորման առանձնահատուկ այլ պահանջներ։
[bookmark: _Hlk217306149]Շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողությունը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի N 05-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-04-2025 շինարարական նորմերի համաձայն։
[bookmark: _Hlk217307671]Շինարարական աշխատանքների առանձին տեսակների համար հսկողության կազմը և շրջանակը սահմանվում են նախագծային փաստաթղթերի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի N 05-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-04-2025 շինարարական նորմերի և ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համաձայն։
Շինարարական աշխատանքների, նյութերի, կոնստրուկցիաների, սարքավորումների որակը բնութագրող ցուցանիշների հսկողության շրջանակը կարող է լինել.
1. ամբողջական (վերահսկվում են բոլոր բնութագրերը),
1.  մասնակի (վերահսկվում է բնութագրերի մի մասը)։
Հսկողության հաճախականությունը (ռեժիմը) կարող է լինել.
1. շարունակական (տեղեկատվությունը ստացվում է մշտադիտարկմամբ՝ անընդմեջ),
1.  պարբերական (տեղեկատվությունը ստացվում է օպերատիվ հսկողությամբ՝ որոշակի ժամանակահատվածներում),
1. ընտրանքային (իրականացվում է, երբ շարունակական կամ պարբերական հսկողություն կիրառելը անիրագործելի է)։
Հսկողության եղանակները կարող են լինել.
1. ակնադիտական,
1. գործիքային (իրականացվում է չափիչ գործիքների, այդ թվում՝ լաբորատոր սարքավորումների միջոցով),
1.  փաստագրային (իրականացվում է փաստաթղթերում գրանցված տվյալների՝ ստուգաթերթերի, ծածկված աշխատանքային ստուգաթերթերի, շինարարության վարման կամ հատուկ աշխատանքային մատյանների և այլ գրանցման տվյալների վերլուծությամբ): Կիրառվում է, երբ հսկման օբյեկտը անհասանելի է կամ գործիքային կամ ակնադիտական հսկողություն իրականացնելը անիրագործելի։ 
Նյութերը, արտադրանքը, կոնստրուկցիաները, սարքավորումները, տեխնոլոգիական գործընթացները և շինարարական արտադրանքը բնութագրող որոշակի բնութագրերով աշխատանքի կատարումն ապահովելու համար դրա ստեղծման բոլոր փուլերում պետք է ապահովվի չափագրական հսկողություն։
Շինարարական աշխատանքների, կոնստրուկցիաների, սարքավորումների և պատրաստի շինարարական արտադրանքի համապատասխանության ստուգման արդյունքները գրանցվում են կատարողական փաստաթղթերում։
աշխատանքներում, կոնստրուկցիաներում, սարքավորումներում և պատրաստի շինարարական արտադրանքում անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում՝ որոշում է կայացվում վերացնել թերությունները կամ կասեցնել օբյեկտի շինարարությունը մինչ խախտումների վերացումը: Հայտնաբերված թերությունները վերացնելու համար ձեռնարկված միջոցառումները գրանցվում են շինարարության վարման գրանցամատյանում:

11. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Շինմոնտաժային աշխատանքներն (ներառյալ՝ քանդման և ապամոնտաժման) իրականացվում են շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների կիրառմամբ՝ թափոնների հավաքման և պահեստավորման վայրերին ներկայացվող պահանջների, թափոնների կառավարման, մթնոլորտային օդի, ջրային ռեսուրսների, այդ թվում՝ ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների, հողի պահպանության միջոցառումների ապահովմամբ։ 
Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների կազմի և բովանդակության պահանջների ամբողջական ցանկը ձևավորվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ջրային օրենսգրքի, ՀՀ հողային օրենսգրքի, «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին», «Թափոնների մասին», «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին», «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքների և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի № 121-Ն, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի № 1396-Ն, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի № 1404-Ն, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 10-ի № 572-Ն և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ի № 676-Ն որոշումների պահանջները։

11.1. ՓՈՇԵՆՍՏԵՑՄԱՆ ԵՎ ՓՈՇԵՃՆՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Աշխատանքային գոտում փոշու արտանետումները կանխելու և նվազագույնի հասցնելու համար՝ պետք է կիրառվեն փոշեճնշիչ մեթոդներ և փոշենստեցման միջոցառումներ՝ ելնելով բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների նորմատիվներից, որոնք սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի № 160-Ն որոշման Հավելված N 1-ով։
[bookmark: _Hlk202533767][bookmark: _Hlk202527765]Փոշու կանխարգելման, ինչպես նաև փոշենստեցման և փոշեճնշիչ սարքավորումների կիրառման միջոցառումները, որպես կանոն, պետք է ներառվեն կազմակերպատեխնոլոգիական փաստաթղթերի (ՇԿՆ, ԱԿՆ) կազմում։ Փոշուց մթնոլորտային օդի պահպանության միջոցառումները պետք է մշակվեն բնապահպանության բնագավառում մթնոլորտային օդի պահպանությանն առընչվող նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների համաձայն՝ ելնելով կատարվող աշխատանքների բնույթից, փոշու ծավալներից, օդերևութաբանական պայմաններից և այլ գործոններից։
Շինարարական աշխատանքների տարբեր փուլերում կազմակերպատեխնոլոգիական փաստաթղթերով չնախատեսված փոշու առաջացման կանխարգելման և նվազագույնի հասցնելու բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացվեն շինարարական գործընթացներին անմիջականորեն մասնակից և դրանց իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի N 05-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-04-2025 շինարարական նորմերով սահմանված ինժեներատեխնիկական անձնակազմի պատասխանատու մասնագետների կողմից։ ղեկավարվելով սույն նորմերի պահանջներով։ Փոշեճնշման և փոշենստեցման միջոցառումների նկատմամբ հետևողական և պատշաճ վերահսկում ապահովելու համար՝ այդ աշխատանքների արդյունքները կապալառուի կողմից պետք է լրացվեն շինարարության վարման մատյանի «Փոշենստեցման և փոշեճնշման միջոցառումների գրանցում» բաժնում՝ վավերացվեն պատասխանատու մասնագետների ստորագրությամբ։

11.2. ՓՈՇԵՃՆՇԻՉ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՇԵՆՍՏԵՑՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Փոշեճնշիչ մեթոդներն են․
1) Ջրի Ցողումը (Water Spray): Ջրի ցողման սարքավորումները կիրառվում են ջրի ցողումը հողի մակերեսի, ճանապարհների և նյութերի վրա՝ փոշու բարձրանալը կանխելու համար,
2) Ջրային մառախուղի սարքավորումների (Water Misting Systems) կիրառումը՝ ջրի բարձր ճնշմամբ փոքրիկ կաթիլներով մառախուղ ստեղծելու համար, որոնք ծածկում են փոշու մասնիկները՝ նրանց ծանրացնելով և թույլ չտալով տարածվել օդում,
3) Փոշեորսիչ և փոշեճնշիչ սարքավորումների (Dust Collectors) կիրառումը, որոնք տեղադրվում են փոշու աղբյուրի մոտ (օր․՝ մեկուսացված գործընթացների դեպքում) փոշին անմիջապես որսալու և զտելու համար,
4) Հողածածկումը և ծածկույթների կիրառմամբ, ինչի շնորհիվ  շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ճանապարհները ծածկվում են բետոնով, իսկ մնացած տարածքները՝ խճի շերտով՝ փոշու առաջացումը բացառելու համար։ 
Փոշենստեցման և կառավարման միջոցառումները ներառում են․
1) շինարարական հրապարակի խնամքը՝  կանոնավոր մաքրումը և պատշաճ կահավորումը,
2) փոշեպաշտպան պատնեշների և ցանցերի օգտագործումը շինարարական հրապարակի սահմանագծով՝ փոշու տարածումը շինարարական հրապարակից դուրս սահմանափակելու համար, ինչպես նաև՝ կառուցվող շենքերի թաղանթապատումը և ցանցապատումը (փոշու առաջացման օջախներում), ներքին տարածությունների մեկուսացումը շրջապատից՝ փոշու տարածումը մթնոլորտ կանխելու, այն աշխատանքային առանձին հատվածներում տեղային չեզոքացնելու համար,
3) նյութերի կառավարումը՝ ապահովում է փոշի առաջացնող նյութերի (ցեմենտ, ավազ, գաջ, խիճ և այլն) տեղափոխումը և պահպանումը հատուկ մեթոդներով՝ բացառելու համար նրանցից փոշու առաջացումը,
օդի որակի մոնիտորինգը՝ որի իրականացման համար  շինարարական հրապարակները պետք է հագեցվեն անհրաժեշտ սարքավորումներով՝ մթնոլորտային օդում փոշու մակարդակը մշտադիտարկելու և վերահսկելու համար։ 

11.3. ՓՈՇԵՆՍՏԵՑՄԱՆ ԵՎ ՓՈՇԵՃՆՇԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ    ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
ՇԿՆ-ի փոշենստեցման և փոշեճնշիչ միջոցառումների բաժինը մշակվում է շինարարական հրապարակում փոշեառաջացման կանխարգելման և նվազագույնի հասցնելու միջոցառումները հիմնավորելու, ինչպես նաև մթնոլորտային օդի որակի և աշխատանքային պայմանների համապատասխանության ապահովումը գործող սանիտարական նորմերին։
ՇԿՆ-ի փոշենստեցման և փոշեճնշիչ միջոցառումների բաժինը պետք է ներառի՝
1. ընդհանուր դրույթները և ելակետային տվյալները,
1. շինարարական օբյեկտի և դրա գտնվելու վայրի համառոտ նկարագրությունը,
1. հարակից տարածքի բնութագիրը, ներառյալ զգայուն օբյեկտների (բնակելի տարածքներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ջրամբարներ, կանաչ տարածքներ) գտնվելու վայրը և դրանց հեռավորությունները,
1. շինարարության շրջանի (տեղի) կլիմայական պայմանները՝
   ա․	քամիների վարդի մասին տվյալները (գերակշռող ուղղությունները, հաճախականությունը, քամու միջին և առավելագույն արագությունը),
   բ․	տարեկան տեղումների միջին քանակը,
   գ․	օդի խոնավությունը և ջերմաստիճանը,
հողերի և հիմնական փոշեառաջացնող նյութերի բնութագրերը, հողերի տեսակները, դրանց խոնավությունը,
շինարարական հիմնական նյութերի ցանկը, որոնք ընդունակ են փոշի առաջացնել (ցեմենտ, ավազ, խիճ, չոր խառնուրդներ, քանդման թափոններ), նշելով դրանց ֆիզիկաքիմիական հատկությունները (դիսպերս կազմը, SiO2-ի պարունակությունը),
աշխատանքային գոտու օդի համար կիրառվող փոշու նորմատիվային թույլատրելի կոնցենտրացիաները, նորմատիվները, ինչպես նաև սանիտարական պաշտպանական գոտու և մոտակա բնակելի տարածքների համար։
Փոշեառաջացնող տարածքի չափի որոշման և հիմնավորման համար անհրաժեշտ է կատարել՝
1. շինարարական հրապարակում փոշու բոլոր հնարավոր աղբյուրների նույնականացում (օրինակ՝ հողային աշխատանքներ, ծավալային նյութերի բեռնման-բեռնաթափման գոտիներ, մանրացնող կայանքներ, բետոնի/քարի կտրման վայրեր, ներհրապարակային ճանապարհներ, պահեստավորման վայրեր),
1. փոշու արտանետման քանակական գնահատում՝ յուրաքանչյուր հայտնաբերված աղբյուրի և աշխատանքի տեսակի համար փոշու արտանետման սպասվող զանգվածի հաշվարկ (գ/վ կամ կգ/ժ), որը հիմնված է փոշու առաջացման տեսակարար ցուցանիշների, սարքավորումների անձնագրային տվյալների կամ նմանատիպ օբյեկտների վրա կատարված չափումների արդյունքների վրա: Հաշվի է առնվում փոշու ֆրակցիոն կազմը (ներառյալ ՊՄ10(PM10), ՊՄ2․5(PM2.5) և ՍԻ02(SiO2)-ի պարունակությունը),
1. փոշու ցրման մոդելավորում՝ ատեստավորված ծրագրային համալիրների օգտագործումը աղբյուրներից տարբեր հեռավորությունների վրա մթնոլորտային օդում փոշու կոնցենտրացիաները կանխատեսելու համար, աղտոտող նյութերի ցրման մոդելավորում մթնոլորտում (օրինակ՝ ՈՒՊՐԶԱ (УПРЗА), ԷԿՈԼՈԳ (ЭКОЛОГ), ԿԱԼՊՈՒՖ(CALPUFF) և այլն),
1. փոշեառաջացնող տարածքի գրաֆիկական պատկերում՝ շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագծի վրա փոշու իզոկոնցենտրացիաների քարտեզների նշում, որոնք հստակ ամրագրում են այն գոտիների սահմանները, որտեղ փոշու կոնցենտրացիան առանց փոշեճնշման միջոցների կիրառման կգերազանցի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների) նորմատիվները: 
Սարքավորումների ընտրության և հիմնավորման համար պետք է իրականացվի՝
1. փոշեճնշման սկզբունքային մեթոդների ընտրություն և հիմնական մոտեցումների ընտրության հիմնավորում (օրինակ՝ փոշենստեցման կամ փոշեճնշիչ սարքավորումների ու միջոցների, քամուց պաշտպանող էկրանների կիրառում, ծածկում),  
1. սարքավորումների պահանջարկի հաշվարկ, ըստ որի՝ հիմնվելով փոշեգոյացնող տարածքի և փոշու արտանետումների ծավալների վերաբերյալ տվյալների վրա՝ կատարվում է փոշեճնշիչ և փոշեորսիչ սարքավորումների յուրաքանչյուր տեսակի և անհրաժեշտ քանակի հաշվարկ, որն անհրաժեշտ է շինարարության ողջ ընթացքում փոշին արդյունավետ ճնշելու և փոշեգոյացումը նվազագույնի հասցնելու համար,
1. տեխնիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն՝ սարքավորումների յուրաքանչյուր տեսակի և տիպի համար նշվելով հիմնական տեխնիկական բնութագրերը (օրինակ՝ ջրի արտադրողականությունը, գործողության շառավիղը, օդի արտադրողականությունը, մաքրման աստիճանը, զտման դասը, հզորությունը), որոնք երաշխավորում են պահանջվող ցուցանիշների ձեռքբերումը,
1. ընտրության հիմնավորում, որտեղ բերվում են տեղեկություններ ընտրված մոդելների, դրանց համապատասխանության մասին ստանդարտներին և պահանջվող արդյունավետությանը, կցելով համապատասխանության սերտիֆիկատներ կամ անձնագրեր։
Սարքավորումների տեղադրության համար պետք է մշակվի տեղադրման մանրամասն սխեմա, ըստ որի՝ շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագծի վրա ցույց է տրվում փոշեճնշիչ և փոշեորսիչ սարքավորումների ճշգրիտ տեղադիրքը, ներառյալ ստացիոնար կայանքները, շարժական միջոցները, ջրի լիցքավորման կետերը, կլանված փոշու հավաքման վայրերը, ինչպես նաև այդ սարքավորումների գործողության գոտիները։
Տեղադրման սխեման հիմնավորվում է բացատրագրով՝ ընտրված տեղադրման վայրերի փաստարկմամբ, որը հաշվի է առնում սարքերի գործողության առավելագույն արդյունավետությունը, սպասարկման մատչելիությունը, ռիսկերի նվազեցումը և զգայուն օբյեկտների պաշտպանությունը՝ հաշվի առնելով քամիների վարդը։
Սարքավորումների աշխատանքի ռեժիմը և շահագործման միջոցառումները սահմանվում են՝
1. փոշենստեցման և փոշեճնշիչ սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքային գրաֆիկներով (օրինակ՝ ճանապարհների ջրման պարբերականությունը), որոնք հարմարեցված են շինարարության հիմնական փուլերին և աշխատանքների կանխատեսվող ծավալներին,
1. ռեժիմի կարգավորման պայմաններով (չափանիշների նկարագրությամբ), որոնց հիման վրա պետք է փոխվի սարքավորումների աշխատանքի ռեժիմը՝ կախված եղանակային պայմաններից (ջերմաստիճան, խոնավություն, քամու արագություն, տեղումներ) և փոշեգոյացնող աշխատանքների ինտենսիվությունից,
1. կլանված փոշու հավաքման, ժամանակավոր պահպանման և օգտահանման մեթոդների նկարագրությամբ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական նորմերի պահանջների։

12. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
Փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալի և որակի համապատասխանությունը նախագծային փաստաթղթերին հաստատելու համար, շինարարություն իրականացնողը շինմոնտաժային աշխատանքները և ինժեներական ցանցերի փորձարկումներն ավարտելուց հետո, շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրանացնողի հետ համատեղ, սույն շինարարական նորմերի, նորմատիվատեխնիկական և ստանդարտացման այլ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, իրականացնում է կատարողական փաստաթղթերի ձևավորումը և փաստաթղթավորումը, որոնք կատարված աշխատանքների ընդունման ակտերի հետ միասին փոխանցվում են կառուցապատողին։
Կատարողական փաստաթղթեր են հանդիսանում՝
1. [bookmark: _Hlk188192134]Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 27-ի N 17-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13.01-2022 շինարարական նորմերով սահմանված՝ շինարարության համար գեոդեզիական նշահարման հիմքի հանձնման-ընդունման ակտերը, 
1. [bookmark: _Hlk217307622]Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 27-ի N 17-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13.01-2022 շինարարական նորմերով սահմանված՝ հաղորդակցուղիների անցկացման, շենքերի, շինությունների կառուցման համար իրականացված գեոդեզիական աշխատանքների արդյունքների հանձնման-ընդունման ակտերը, 
1. ծածկված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտերը (Ձև № 1),
1. շինարարական կոնստրուկցիաների ընդունման ակտերը որոնք վերաբերում են այն կոնստրուկցիաներին, որոնցում առկա թերությունները հնարավոր չէ վերացնել առանց այլ շինարարական կոնստրուկցիաների, ինչպես նաև ինժեներական ցանցերի հատվածների ապամոնտաժման կամ վնասման (Ձև № 2),
1. ինժեներական ցանցերի առանձին հատվածների ընդունման ակտերը (Ձև № 3),
1. օբյեկտի շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում արձանագրված թերություններն ու դիտողությունները, որոնք գրառվում են օբյեկտի շինարարության վարման մատյանում,
1. աշխատանքային գծագրերի լրակազմը կատարված աշխատանքների համապատասխանության մասին նշումներով, կամ՝ տվյալ գծագրերում նախագծային կազմակերպության հետ համաձայնեցված փոփոխությունների մասին նշումներով,
1. կատարված աշխատանքային փաստաթղթերի հիման վրա գեոդեզիական կատարողական սխեմաները և գծագրերը, որոնք արձանագրում են ավարտված կոնստրուկտիվ տարրերի, շենքերի և շինությունների մասերի և ինժեներական ցանցերի հատվածների տեղադիրքը,
1. նախագծային կազմակերպության հետ համաձայնեցված ինժեներական ցանցերի առանձին հատվածների կատարողական սխեմաները և պրոֆիլները, որոնք արտացոլում են նախագծային փաստաթղթերի հետ անհամապատասխանությունը և կատարած շեղումները,
1. տեխնիկական սարքերի և ինժեներական ցանցերի փորձարկման ակտերը,
1. շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ընթացքում կատարած աշխատանքների, փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքները,
1. օգտագործված շինանյութերի, արտադրանքի, կոնստրուկցիաների և սարքավորումների որակի մուտքային հսկողությունը հաստատող փաստաթղթերը,
1. շինարարության վարման մատյանը, որտեղ գրանցվում են շինարարական աշխատանքների կատարման վերաբերյալ գրառումները։
Կատարողական փաստաթղթերի վարման կարգին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են հաստատված նախագծային փաստաթղթերով և սույն շինարարական նորմերով (գլուխ 12.1.)
Կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը, ըստ աշխատանքների տեսակների, բերված է սույն շինարարական նորմերում (գլուխ 12.3.)։
Կատարողական փաստաթղթերը ենթակա են պահպանման կառուցապատողի, շինարարություն իրականացնողի, շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի և հեղինակային հսկողություն իրականացնողի մոտ և պետք է մուտքագրվեն տեղեկատվական մոդելում։
Ընդունման ենթակա ծածկված աշխատանքների, կրող կոնստրուկցիաների, ինժեներական ցանցերի ցանկը, որոնց համար ձևակերպվում են կատարողական փաստաթղթեր, սահմանվում է նախագծային և ստանդարտացման փաստաթղթերով։
Կատարողական փաստաթղթերի վերականգնման անհրաժեշտության դեպքում քաղաքաշինական գործունեության մասնակիցները կարող են ներգրավել մասնագիտացված կազմակերպությունների և հավատարմագրված շինարարական լաբորատորիաների՝ հաստատելու կատարված աշխատանքների ծավալի և որակի համապատասխանությունը նախագծային և ստանդարտացման փաստաթղթերին։ Այն աշխատանքների մասով, որոնց արդյունքները կարելի է ուսումնասիրել պարզ մեթոդներով՝ համապատասխանությունը որոշվում է ստանդարտացման փաստաթղթերին, այդ թվում՝ ԳՕՍՏ 31937–2024 պահանջներին համապատասխան:
Ստուգման ընթացքում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին կատարողական փաստաթղթերը ներկայացվում են այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է կատարված աշխատանքների և օգտագործված շինանյութերի պահանջարկի համապատասխանությունը նախագծային փաստաթղթերին գնահատելու համար:

12.1. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Շինարարության ընթացքում կատարողական փաստաթղթերի վարման կարգը կառուցապատողի որոշմամբ իրականացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ առանց թղթային տարբերակի կրկնօրինակման:
Եթե կատարողական փաստաթղթերը վարվում են թղթային տարբերակով, ապա դրանց օրինակների քանակը պետք է համապատասխանի փաստաթղթերը ստորագրող մասնագետների քանակին:
Կառուցապատողը և+ օբյեկտի շահագործման համար պատասխանատու անձը, կազմում և հաստատում են կատարողական փաստաթղթերի ցանկը։
Կատարողական փաստաթղթերը վարում է շինարարություն իրականացնողը՝ համաձայն կառուցապատողի, օբյեկտի շահագործման համար պատասխանատու անձի կողմից կազմված ցանկի։
Կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը սահմանված է սույն շինարարական նորմերով (գլուխ 12.3.)։
Կատարողական փաստաթղթերը ստորագրում են՝
1. կառուցապատողը,
1. շինարարություն իրականացնող կազմակերպության պատասխանատու մասնագետը,
1. ենթակապալառու կազմակերպության պատասխանատու մասնագետը,
1. շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության պատասխանատու մասնագետը,
1. հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության պատասխանատու մասնագետը։
Էլեկտրոնային տարբերակով վարվող կատարողական փաստաթղթերը ստորագրվում են էլեկտրոնային ստորագրությամբ:
Էլեկտրոնային փաստաթղթերը կազմվում և ներկայացվում են ԻՔՍ ԷՄ ԷԼ(XML) սխեմայով։ ԻՔՍ ԷՄ ԷԼ(XML)  սխեմաները, որոնք կիրառվում են փաստաթղթերի ձևավորման համար, տեղադրվում են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնական կայքում:
[bookmark: _Hlk217308338]Եթե էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձևավորման համար կիրառվող ԻՔՍ ԷՄ ԷԼ(XML) սխեման բացակայում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնական կայքում՝ կատարողական փաստաթղթերը ներկայացվում են հետևյալ ձևաչափերով.
1. doc, docx, odt՝ տեքստային բովանդակություն ունեցող այն փաստաթղթերի համար, որոնք չեն պարունակում բանաձևեր,
1. pdf՝ տեքստային բովանդակություն ունեցող այն փաստաթղթերի համար, որոնք ներառում են նաև բանաձևեր և գրաֆիկական պատկերներ, ինչպես նաև միայն գրաֆիկական բովանդակություն ունեցող փաստաթղթերի համար:
Շինարարության ընթացքում կատարողական փաստաթղթերը պահվում են շինարարություն իրականացնողի մոտ՝ օբյեկտի շահագործման ողջ ժամանակահատվածում։
էլեկտրոնային փաստաթղթերի տարբերակով կատարողական փաստաթղթերը պահվում են տեղեկատվական համակարգերում, որոնք ապահովում են՝
1. փաստաթղթերի և էլեկտրոնային ստորագրությունների պահուստային պատճենների ստեղծումը և պահպանումը դրանց մետատվյալների կազմում,
1. էլեկտրոնային փաստաթղթերի և մետատվյալների վերականգնումը պահուստային պատճեններից,
1. կատարողական փաստաթղթերի մուտքագրման, փոփոխման, հեռացման, ինչպես նաև դրանցում արված փոփոխությունների պարունակության արձանագրումը և պահպանությունը,
1. ճշգրիտ ժամանակի և գործողությունների (տեղադրում, փոփոխություն, հեռացում) ավտոմատացված հաշվառումը համապատասխան էլեկտրոնային գրանցամատյաններում:




12.2. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ
[bookmark: _Toc173520876]Ձև № 1
[bookmark: _Hlk184508678][bookmark: _Hlk185433748]ԱԿՏ
ԾԱԾԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
	[bookmark: _Hlk184510891]№____ ____ __________ 20  թ.

___________________________________________________________________________
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)
____________________________________________________________________________
(ընդունվող աշխատանքի բնութագիրը)


ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

[bookmark: _Hlk184506231]կառուցապատող______________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)

կապալառու_________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)

ենթակապալառու_____________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)

որակի տեխնիկական 
հսկողություն իրականացնող______________________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)


հեղինակային հսկողություն իրականացնող_______________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)



1. Ընդունման ներկայացված են հետևյալ աշխատանքները՝
________________________________________________________________________________
(ծածկված աշխատանքների անվանումները)
2. Աշխատանքները կատարվել են նախագծային փաստաթղթերի համաձայն՝
________________________________________________________________________________
(նախագծային փաստաթղթերի անվանումը, համարը և այլ տվյալներ)
3. Աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվել են շինարարական նյութեր (արտադրանքներ)՝
________________________________________________________________________________
(վկայականների և (կամ) որակի և անվտանգության հաստատման այլ փաստաթղթեր: Եթե անհրաժեշտ է նշել ավելի քան 5 փաստաթուղթ, նշվում է դրանց ռեգիստրի հղումը, որը հանդիսանում է ակտի անբաժանելի մասը)
4. Ներկայացվել են աշխատանքների համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր՝
________________________________________________________________________________
(կատարողական սխեմաներ և գծագրեր, փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքներ, որոնք կատարվել են շինարարական վերահսկողության ընթացքում)
5. Աշխատանքների մեկնարկի և ավարտի ամսաթիվ՝
Աշխատանքների մեկնարկ՝ ___________ 20    թ.
Աշխատանքների ավարտ՝ ____________  20    թ.
6. Աշխատանքները կատարվել են համաձայն
________________________________________________________________________________
(տեխնիկական կանոնակարգերի, նորմատիվ իրավական ակտերի անվանումներն ու բաժինները, նախագծային փաստաթղթերի բաժինները)
7. Հաջորդ աշխատանքների կատարումը թույլատրվում է
________________________________________________________________________________
(աշխատանքների, շինարարական կոնստրուկցիաների, ինժեներական ցանցերի հատվածների անվանումները)
Լրացուցիչ տեղեկություններ՝
________________________________________________________________________________
Ակտը կազմվել է _________ օրինակով (եթե ակտը լրացվում է թղթային տարբերակով):
Կցված փաստաթղթեր՝
________________________________________________________________________________
(կատարողական սխեմաներ և գծագրեր, փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքներ)
[bookmark: _Hlk217310005][bookmark: _Hlk196917677]ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

կառուցապատող _________________________
[bookmark: _Hlk217309878][bookmark: _Hlk217309452]                   (անուն, ազգանուն ստորագրություն)

գլխավոր կապալառու_________________________________________________________
                                              (անուն, ազգանուն ստորագրություն)

ենթակապալառու_____________________________________________________________
(անուն, ազգանուն ստորագրություն)
[bookmark: _Hlk184637246]տեխնիկական հսկողություն 
իրականացնող_______________________________
[bookmark: _Hlk217310085]                       (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
                   


հեղինակային հսկողություն 
իրականացնող______________________________________
                           (անուն, ազգանուն ստորագրություն)


Ձև № 2
[bookmark: _Hlk184559537][bookmark: _Hlk185434002]ԱԿՏ 
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

	№____ ____ __________ 20  թ.

_____________________________________________________________________________________
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

______________________________________________________________________________________
(ընդունվող աշխատանքի բնութագիրը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

կառուցապատող_______________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)

կապալառու________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)

ենթակապալառու_______________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)
տեխնիկական հսկողություն
 իրականացնող _________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)
հեղինակային հսկողություն
 իրականացնող  _______________________________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)



 1. Ընդունման ներկայացված են հետևյալ շինարարական կոնստրուկցիաները՝
___________________________________________________________________
(շինարարական կոնստրուկցիաների անվանումները և կարճ նկարագրությունը)

2. Շինարարական կոնստրուկցիաները կատարվել են նախագծային փաստաթղթերի համաձայն՝
___________________________________________________________________
(նախագծային փաստաթղթերի անվանումը, համարը և այլ տվյալներ)

3. Տեղում ուսումնասիրվել են ծածկված աշխատանքներ, որոնք ազդում են շինարարական կոնստրուկցիաների անվտանգության վրա՝
___________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk184508844](նշվում են ծածկված աշխատանքները, դրանց ընդունման ամսաթվերն ու ակտերի համարները)

4. Շինարարական կոնստրուկցիաների կատարման ընթացքում կիրառվել են՝
___________________________________________________________________
(նյութերի (արտադրանքների) անվանումները, վկայականների և (կամ) որակի և անվտանգության վերաբերյալ հաստատման այլ փաստաթղթերի տվյալները, եթե դրանք բացակայում են ծածկված աշխատանքների ակտերում)

5. Ներկայացվել են փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են շինարարական կոնստրուկցիաների համապատասխանությունը ներկայացված պահանջներին, այդ թվում՝
ա) գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ՝ շինարարական կոնստրուկցիաների դիրքի մասին
___________________________________________________________________
(փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը, այլ տվյալներ. եթե անհրաժեշտ է նշել ավելի քան 5 փաստաթուղթ, նշվում է դրանց ռեգիստրի հղումը, որը հանդիսանում է ակտի անբաժանելի մաս)
բ) շինարարության հսկողության ընթացքում կատարված փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքները
___________________________________________________________________
(փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը, այլ տվյալներ. եթե անհրաժեշտ է նշել ավելի քան 5 փաստաթուղթ, նշվում է դրանց ռեգիստրի հղումը, որը հանդիսանում է ակտի անբաժանելի մաս)

6. Կատարվել են անհրաժեշտ փորձարկումներ
___________________________________________________________________
(փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը, այլ տվյալներ. եթե անհրաժեշտ է նշել ավելի քան 5 փաստաթուղթ, նշվում է դրանց ռեգիստրի հղումը, որը հանդիսանում է ակտի անբաժանելի մաս)

7. Աշխատանքների մեկնարկի և ավարտի ամսաթվ:
Աշխատանքների մեկնարկ՝ __________ 20  թ.
Աշխատանքների ավարտ՝ ___________ 20  թ.

8. Ներկայացված շինարարական կոնստրուկցիաներն իրականացվել են համաձայն տեխնիկական կանոնակարգերի, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և նախագծային փաստաթղթերի՝
___________________________________________________________________
(տեխնիկական կանոնակարգերի, նորմատիվ իրավական ակտերի անվանումներն ու բաժինները, նախագծային փաստաթղթերի բաժինները)

9. Հիմնվելով վերոգրյալի վրա՝
ա) թույլատրվում է շինարարական կոնստրուկցիաների օգտագործումն ըստ նպատակային նշանակության
___________________________________________________________________
(նշվում են անհրաժեշտ պայմանները)

բ) թույլատրվում է շինարարական կոնստրուկցիաների օգտագործումը ըստ նպատակային նշանակության՝ ծանրաբեռնվածության ____%-ի չափով
___________________________________________________________________
(նշվում են անհրաժեշտ պայմանները)
գ) թույլատրվում է լրիվ ծանրաբեռնվածությունը՝ հետևյալ պայմանների կատարման դեպքում
___________________________________________________________________
(նշվում են անհրաժեշտ պայմանները)
դ) թույլատրվում է հաջորդ աշխատանքների կատարումը՝
___________________________________________________________________
(նշվում են աշխատանքների և շինարարական կոնստրուկցիաների անունները)

10․ Լրացուցիչ տեղեկություններ՝
___________________________________________________________________
Ակտը կազմվել է _________ օրինակով (եթե ակտը լրացվում է թղթային տարբերակով):

11․ Կցված փաստաթղթեր՝
___________________________________________________________________
(կատարողական սխեմաներ և գծագրեր, փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքներ):

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

կառուցապատող_________________________
                                 (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
գլխավոր կապալառու_________________________________________________________
                                                (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
ենթակապալառու_____________________________________________________________
                                                     (անուն, ազգանուն ստորագրություն) 
տեխնիկական հսկողություն 
իրականացնող______________________________________
                                   (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
հեղինակային հսկողություն
 իրականացնող ______________________________________
                                        (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
Ձև № 3
[bookmark: _Hlk185433988]ԱԿՏ 
ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

	№____ ____ __________ 20   թ.

___________________________________________________________________________
(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)
____________________________________________________________________________
(ընդունվող աշխատանքի բնութագիրը)


ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

կառուցապատող _________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)

կապալառու_________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)
ենթակապալառու_____________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)
տեխնիկական հսկողություն
 իրականացնող __________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)
հեղինակային հսկողություն 
իրականացնող ____________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի ներդիրի սերիան,                                                      համարը, տրման ամսաթիվը)



1. Ընդունման ներկայացված են հետևյալ ինժեներական ցանցերի հատվածները՝
___________________________________________________________________
(ինժեներական ցանցերի հատվածների ցանկը և կարճ նկարագրությունը)
2. Ինժեներական ցանցերի հատվածները կատարվել են նախագծային փաստաթղթերի համաձայն՝
___________________________________________________________________
(փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը, այլ տվյալներ. եթե անհրաժեշտ է նշել ավելի քան 5 փաստաթուղթ, նշվում է դրանց ռեգիստրի հղումը, որը հանդիսանում է ակտի անբաժանելի մասը)
3. Շինարարական օբյեկտի ինժեներական ցանցերին միացման տեխնիկական պայմանները տրամադրվել են՝
___________________________________________________________________
(տեխնիկական պայմանների համարը և ամսաթիվը, որ մարմնի կողմից են տրամադրվել, գործողության ժամկետը, այլ տվյալներ)
[bookmark: _Hlk184513581]4. Ուսումնասիրվել են ծածկված աշխատանքները, որոնք ազդում են ինժեներական ցանցերի հատվածների անվտանգության վրա՝
___________________________________________________________________
(նշվում են ծածկված աշխատանքները, դրանց ընդունման ամսաթվերն ու ակտերի համարները)
5. Ինժեներական ցանցերի հատվածների կատարման ընթացքում կիրառվել են՝
___________________________________________________________________
(նյութերի (արտադրանքների) անվանումները, վկայականների և (կամ) որակի և անվտանգության հաստատման այլ փաստաթղթերի տվյալները՝ եթե դրանք բացակայում են ծածկված աշխատանքների ակտերում)
6. Ներկայացվել են փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են ինժեներական ցանցերի հատվածների համապատասխանությունը ներկայացված պահանջներին, այդ թվում՝
ա) գեոդեզիական կատարողական սխեմաները՝ ինժեներական ցանցերի դիրքի մասին
___________________________________________________________________
(փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը, այլ տվյալներ)
բ) փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքները
___________________________________________________________________
(փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը, այլ տվյալներ)
գ) տեխնիկական պայմաններ
___________________________________________________________________
(փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը, համարը, այլ տվյալներ)
7. Կատարվել են անհրաժեշտ փորձարկումներ
___________________________________________________________________
(փորձարկումների անվանումները, ակտերի համարները և ամսաթվերը)
8. Աշխատանքների մեկնարկի և ավարտի ամսաթիվ՝
Աշխատանքների մեկնարկ՝ _____________ 20   թ.
Աշխատանքների ավարտ՝ ______________ 20   թ.
9. Ներկայացված ինժեներական ցանցերի հատվածները կատարվել են համաձայն միացման տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական կանոնակարգերի, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և նախագծային փաստաթղթերի`
___________________________________________________________________
(տեխնիկական կանոնակարգերի, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, նախագծային և (կամ) աշխատանքային փաստաթղթերի բաժինների անվանումները)
10․ Լրացուցիչ տեղեկություններ`
___________________________________________________________________
Ակտը կազմվել է _________ օրինակով (եթե ակտը լրացվում է թղթային տարբերակով):
11․ Կցված փաստաթղթեր`
___________________________________________________________________
(կատարողական սխեմաներ և գծագրեր, փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքներ)
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

[bookmark: _Hlk197016665]կառուցապատող_________________________
                            (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
կապալառու_________________________________________________________
                                              (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
ենթակապալառու_____________________________________________________________
                                                    (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
տեխնիկական հսկողություն
 իրականացնող_______________________________
                                  (անուն, ազգանուն ստորագրություն)
հեղինակային հսկողություն
 իրականացնող__________________________________
                                 (անուն, ազգանուն ստորագրություն)

12.3. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՑԱՆԿ
138․ Համաշինարարական աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում՝
Աղյուսակ 1. Համաշինարարական աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը

	N
	Կատարողական փաստաթղթի անվանումը

	1. 
	Շինարարության վարման մատյան, ներառում է՝

	
	1) կատարված աշխատանքների գրանցումը

	
	2) հեղինակային հսկողության գրառումները

	
	3) շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն գրառումները

	
	4) դ․ հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարման վկայագրումները (բետոնային աշխատանքների, բետոնի խնամքի, մոնտաժային աշխատանքների, եռակցման աշխատանքների և հակակոռոզիոն պաշտպանության և այլն) 

	
	5) նյութերի մուտքային հսկողության գրառումները

	
	6)  փոշենստեցման և փոշեճնշման միջոցառումների գրանցումը

	2. 
	Կրող կոնստրուկցիաների հանձնման-ընդունման ակտեր

	3. 
	Թաքնված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտեր

	4. 
	Պատրաստված մակերեսների հանձնման-ընդունման ակտեր

	5. 
	Օգտագործվող նյութերի համապատասխանության վկայականներ և սերտիֆիկատներ (հայտարարագրեր) 

	6. 
	Նմուշառման ակտեր, հսկողական նմուշների պատրաստման ակտեր և օգտագործվող նյութերի փորձարկման արձանագրություններ

	7. 
	Գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ

	8. 
	Փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են շինարարական լաբորատորիայի իրավասությունը և գործունեության ոլորտը, լաբորատորիայի հավատարմագրման վկայագիրը

	9. 
	Աշխատանքներ, փորձարկումներ, չափումներ և ստուգումներ իրականացնող մասնագետների որակավորման վկայականներ (եռակցողներ, շինարարական մեքենաների և սարքավորումների օպերատորներ, բարձրության վրա աշխատողներ և այլն)

	10. 
	Չափիչ սարքավորումների ստուգման վկայագրեր և այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են դրանց համապատասխանությունը չափումների միասնականության ապահովման օրենսդրությանը

	11. 
	Կառուցվող օբյեկտում աշխատանքների իրականացման համար պատասխանատու մասնագետների նշանակման հրամաններ, գլխավոր կառուցապատողի կողմից շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման և կատարողական փաստաթղթերի վարման համար պատասխանատու մասնագետների հրամաններ 



139․ Ինժեներական ցանցերի շինմոնտաժային աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում՝
Աղյուսակ 2. Ինժեներական ցանցերի շինմոնտաժային աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը

	N
	Կատարողական փաստաթղթի անվանումը

	1․Ջրամատակարարման ցանց

	1) 
	աշխատանքային գծագրերի փաթեթ (փոփոխություններով)

	2) 
	տեղադրվող սարքավորումների և ագրեգատների անձնագրեր

	3) 
	հակահրդեհային համապատասխանության սերտիֆիկատներ

	4) 
	ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր՝
ա․ խողովակաշարերի և սարքավորումների մոնտաժում,
բ․ շենքի կոնստրուկցիաներին խողովակաշարերի ամրակցում,
գ․ հակահրդեհային պատնեշների և ծածկերի միջով խողովակաշարերի անցկացում,
դ․ ջրամատակարարման խողովակաշարերի եռակցման, միացումների հակակոռոզիոն պաշտպանություն,
ե․ խողովակաշարերի ջերմամեկուսացում

	5) 
	ցանցերի մոնտաժման ավարտական ակտեր

	6) 
	տեղադրված սարքավորումների, ագրեգատների, հանգույցների և ավտոմատացման միջոցների տեղեկագիր,

	7) 
	գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ,

	8) 
	համաձայնեցված փոփոխություններով ներառված կատարողական գծագրեր 

	9) 
	փորձարկման և ընդունման ակտեր՝
ա․ խողովակաշարերի լվացման և ախտահանման,
բ․ խողովակաշարերի ամրության և հերմետիկության հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ փորձարկման,
գ․ ներքին ջրամատակարարման և ջեռուցման ցանցերի ընդունման,
դ․ ինժեներական ցանցերի, տեղամասերի (հատվածների) ընդունման

	10) 
	ջրամատակարարման ցանցի ակտերի ռեգիստր։

	2․Ջրահեռացման ցանց

	1) 
	աշխատանքային գծագրերի փաթեթ փոփոխություններով

	2) 
	տեղադրվող սարքավորումների և ագրեգատների անձնագրեր

	3) 
	համապատասխանության սերտիֆիկատներ (հայտարարագրեր)

	4) 
	ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր՝
ա․ շենքի կոնստրուկցիաներին խողովակաշարերի ամրացման,
բ․ հակահրդեհային պատնեշների և ծածկերի միջով խողովակաշարերի անցկացման,
գ․ խողովակաշարերի հակակոռոզիոն մշակման, դ) ծածկերի անցումների փակման։

	5) 
	ցանցերի մոնտաժի ավարտական ակտեր

	6) 
	տեղադրված սարքավորումների, ագրեգատների, հանգույցների և ավտոմատացման միջոցների տեղեկագիր

	7) 
	գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ

	8) 
	համաձայնեցված փոփոխություններով կատարողական գծագիր 

	9) 
	փորձարկման ակտեր՝
ա․ խողովակաշարերի ամրության և հերմետիկության հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ փորձարկման ակտեր,
բ․ ներքին կոյուղու և ջրահեռացման ցանցի փորձարկման ակտ,
գ․ կոյուղու ցանցի և ջրահեռացման ներքին արտաթողերի ընդունման ակտ,
դ․ կոյուղու ցանցի և շենքի ջրահեռացման արտաթողերի ընդունման ակտ։

	10) 
	ինժեներական ցանցերի տեղամասերի (հատվածների) ընդունման ակտեր,

	11) 
	ջրահեռացման ցանցի ակտերի ռեգիստր

	3․ Ջեռուցում և ջերմամատակարարում

	1) 
	աշխատանքային գծագրերի փաթեթ՝ փոփոխություններով 

	2) 
	տեղադրվող սարքավորումների և ագրեգատների անձնագրեր

	3) 
	համապատասխանության սերտիֆիկատներ (հայտարարագրեր)

	4) 
	ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր՝
ա․ խողովակաշարերի, ագրեգատների և սարքավորումների մոնտաժման,
բ․ շենքի կոնստրուկցիաներին խողովակաշարերի, ագրեգատների և սարքավորումների ամրացման,
հակահրդեհային պատնեշների և ծածկերի միջով խողովակաշարերի անցկացման,
գ․ խողովակաշարերի հակակոռոզիոն մշակման,
դ․ խողովակաշարերի ջերմամեկուսացման։

	5) 
	ինժեներական ցանցերի տեղամասերի
(հատվածների) ընդունման ակտեր

	6) 
	համակարգերի մոնտաժման ավարտական ակտեր 

	7) 
	տեղադրված սարքավորումների, ագրեգատների, հանգույցների և ավտոմատացման միջոցների տեղեկագիր

	8) 
	գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ

	9) 
	համաձայնեցված փոփոխություններով կատարողական գծագրեր

	10) 
	փորձարկման ակտեր՝
ա․ ջեռուցման համակարգերի մաքրման (լվացման),
բ․ ջեռուցման խողովակաշարերի ամրության և հերմետիկության հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ փորձարկման։

	11) 
	ջեռուցման համակարգերի ընդունման ակտ

	12) 
	շենքի ջերմատեխնիկական անձնագիր

	13) 
	շահագործման պատրաստականության ակտ/ գործարկման և կարգավորման աշխատանքների ավարտական ակտ

	14) 
	ջեռուցման և ջերմամատակարարման համակարգի ակտերի ռեգիստր

	4․ Օդափոխություն և օդորակում

	1) 
	աշխատանքային գծագրերի փաթեթ՝ փոփոխություններով 

	2) 
	տեղադրվող սարքավորումների և ագրեգատների անձնագրեր

	3) 
	համապատասխանության սերտիֆիկատներ (հայտարարագրեր)

	4) 
	ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր՝
ա․ օդատարների, օդափոխիչների, ագրեգատների և սարքավորումների մոնտաժման,
բ․ հակահրդեհային պատնեշների և ծածկերի միջով օդատարների անցկացման,
գ․ շենքի կոնստրուկցիաներին օդատարների, օդափոխիչների, ագրեգատների և սարքավորումների ամրացման,
դ․ օդատարների հակակոռոզիոն մշակման,
ե․ օդատարների հակահրդեհային մեկուսացման,
զ․ օդատարների ջերմամեկուսացման, տանիքներում օդատարների հակահրդեհային մեկուսացման։

	5) 
	գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ,

	6) 
	համաձայնեցված փոփոխություններով կատարողական գծագրեր, 

	7) 
	ինժեներական ցանցերի տեղամասերի (հատվածների) ընդունման ակտեր,

	8) 
	սարքավորումների փորձարկման ակտեր,

	9) 
	համակարգերի մոնտաժման ավարտական ակտեր,

	10) 
	տեղադրված սարքավորումների, ագրեգատների, հանգույցների և ավտոմատացման միջոցների տեղեկագիր,

	11) 
	գործարկման և կարգաբերման աշխատանքների ավարտական ակտեր

	12) 
	օդափոխության համակարգերի անձնագրեր

	13) 
	օդափոխության ներհոսման և արտածման համակարգերի ընդունման ակտեր,

	14) 
	բնական օդափոխության ընդունման ակտեր

	15) 
	օդորակման համակարգի ընդունման ակտեր

	16) 
	սարքավորումների անհատական փորձարկման ակտեր,

	17) 
	օդափոխության և օդորակման համակարգերի ակտերի ռեգիստր։

	5․ Սառնամատակարարում

	1) 
	աշխատանքային գծագրերի փաթեթ փոփոխություններով 

	2) 
	տեղադրվող սարքավորումների և ագրեգատների անձնագրեր

	3) 
	համապատասխանության սերտիֆիկատներ (հայտարարագրեր)

	4) 
	ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր՝
ա․ խողովակաշարերի, ագրեգատների և սարքավորումների մոնտաժ,
բ․ շենքի կոնստրուկցիաներին խողովակաշարերի, ագրեգատների և սարքավորումների ամրացման հակահրդեհային պատնեշների և ծածկերի միջով խողովակաշարերի անցկացման,
գ․ խողովակաշարերի եռակցման միացումների հակակոռոզիոն մշակման,
դ․ խողովակաշարերի ջերմամեկուսացման։

	5) 
	գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ,

	6) 
	սարքավորումների փորձարկման ակտեր,

	7) 
	համակարգերի մոնտաժման ավարտական ակտեր,

	8) 
	տեղադրված սարքավորումների, ագրեգատների, հանգույցների և ավտոմատացման միջոցների տեղեկագիր,

	9) 
	փորձարկման աշխատանքների ակտեր,

	10) 
	անհատական փորձարկումներով սարքավորումների ընդունման ակտեր,

	11) 
	ամբողջական համակարգի փորձարկման և ընդունման ակտ,

	12) 
	սառնամատակարարման համակարգի ակտերի ռեգիստր։

	6․ Հակահրդեհային համակարգեր

	1) 
	աշխատանքային կատարողական գծագրերի փաթեթ՝ փոփոխություններով, 

	2) 
	տեղադրվող սարքավորումների և ագրեգատների անձնագրեր,

	3) 
	համապատասխանության սերտիֆիկատներ (հայտարարագրեր)

	4) 
	ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր՝
ա․ խողովակաշարերի, ագրեգատների և սարքավորումների մոնտաժման,
բ․ շինության կոնստրուկցիաներին խողովակաշարերի, ագրեգատների և սարքավորումների ամրակցման,
գ․ հակահրդեհային պատնեշների և ծածկերի միջով խողովակաշարերի անցկացման,
դ․ խողովակաշարերի եռակցման միացումների հակակոռոզիոն մշակման,
ե․ խողովակաշարերի հակակոռոզիոն մշակման։

	5) 
	գեոդեզիական կատարողական սխեմաներ,

	6) 
	ինժեներական ցանցերի տեղամասերի (հատվածների) ընդունման ակտեր,

	7) 
	համակարգերի մոնտաժման ավարտական ակտեր,

	8) 
	տեղադրված սարքավորումների, ագրեգատների, հանգույցների և ավտոմատացման միջոցների տեղեկագիր,

	9) 
	փորձարկման ակտեր՝
ա․ հակահրդեհային համակարգերի մաքրման (լվացման),
բ․ հակահրդեհային խողովակաշարերի ամրության և հերմետիկության հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ փորձարկման,
գ․ պարապուրդի և բեռնվածության պայմաններում պոմպային սարքավորումների փորձարկման,
դ․ հակահրդեհային ավտոմատ համակարգերի անհատական փորձարկման։

	10) 
	մոնտաժային աշխատանքների ավարտական ակտ

	11) 
	փորձարկման աշխատանքների ավարտական ակտ

	12) 
	տեղադրված սարքավորումների, ագրեգատների, հանգույցների և ավտոմատացման միջոցների տեղեկագիր

	13) 
	հակահրդեհային համակարգերի ակտերի ռեգիստր

	7․ Գազատար

	1) 
	աշխատանքային գծագրերի փոփոխություններով փաթեթ

	2) 
	տեղադրվող սարքավորումների և ագրեգատների անձնագրեր

	3) 
	համապատասխանության սերտիֆիկատներ (հայտարարագրեր)

	4) 
	կառուցված գազատարի ընդունման և շահագործման հանձնման ակտ

	5) 
	կատարողական գծագիր

	6) 
	ավարտված գազատարի ընդունման ակտ, այն գործող ցանցին միանալու իրավունքի համար

	7) 
	կատոդային պաշտպանության շինարարական մոնտաժային աշխատանքների ընդունման ակտ և կայանի տեղադրման սխեմա

	8) 
	գազատարի հերմետիկության փորձարկման ակտ

	9) 
	գազատարի ստորգետնյա (վերգետնյա) շինարարական անձնագիր

	10) 
	նոր կառուցված արտաքին գազատարի՝ գործող ցանցին միացման ընդունման ակտ և տեղեկագիր

	11) 
	գազատարի հատման (անջատման) ակտ և տեղեկանք

	12) 
	գազատարի լիկվիդացման ակտ

	13) 
	խողովակների տեղադրման վերահսկման ակտ

	14) 
	պատյանի ծայրերի դրոշման և հերմետիկացման ակտ

	15) 
	ստորգետնյա խողովակաշարի պատյանների ճշգրիտ տեղադրման ակտ

	16) 
	գազատարի փչամաքրման ակտ

	17) 
	մխոցի օգտագործմամբ գազատարի ներքին պատի մաքրման ակտ 

	18) 
	մեկուսացման որակի ստուգման ակտ

	19) 
	եռակցման կցվանքների ստուգման արձանագրություններ

	20) 
	տեխնոլոգիական համակցման պայմանագրերի տեխնիկական պահանջների կատարման տեղեկագիր 



Գործարանային պատրաստման ցցային հիմքերի շինմոնտաժային աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 3-ում՝
Աղյուսակ 3. Գործարանային պատրաստման ցցային հիմքերի շինմոնտաժային աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը

	N
	Կատարողական փաստաթղթի անվանումը

	1. 
	Տեղադրված ցցերի հատակագծային և ուղաձիգ դիրքի կատարողական սխեմա

	2. 
	Տեղադրված երկաթբետոնե ցցերի ամփոփ տեղեկագիր

	3. 
	Ցցերի ընդունման ակտեր

	4. 
	Ցցերի տեղադրման աշխատանքների ստուգման ակտեր

	5. 
	Առանձին հատվածամասերի եռակցման կցվանքների ստուգման ակտեր

	6. 
	Առանձին հատվածամասերի եռակցման միացումների հակակոռոզիոն մշակման աշխատանքների ստուգման ակտեր 

	7. 
	«Ցցային հիմք» պատասխանատու կոնստրուկցիայի ստուգման ակտեր


[bookmark: _Hlk184044797]
13. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ
Շինարարության վարման մատյանի կառուցվածքն ու բովանդակությունը ներկայացված է Ձև № 4-ում՝
Ձև № 4
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ
	[bookmark: _Hlk184388849] 
	ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

1. Օբյեկտ


	 
	շինարարություն, վերակառուցում, կապիտալ վերանորոգում 

	 

	օբյեկտի անվանումը, նրա փոստային հասցեն

	2․ Կառուցապատող


	անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական և փաստացի հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե, 

	

	

	 

	ֆիզիկական անձի (որը չի հանդիսանում անհատ ձեռնարկատեր) անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալներ, բնակության հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե



	3․  Կառուցապատողի լիազոր ներկայացուցիչ

	 հ/հ 
	Անուն, ազգանուն
	Պաշտոն 
	Փաստաթղթի անվանում, ամսաթիվ, համար, որը հաստատում է լիազորությունը
	Լիցենզավորված մասնագետի ռեգիստրում նույնականացման համարը
	Ստորագրություն 

	1 
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk184393154]4․ Օբյեկտը շահագործող (լրացվում է շինարարություն իրականացնողի և օբյեկտը շահագործողի հետ պայմանագրի առկայության դեպքում) 

	

	անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական և փաստացի հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե

	 

	ֆիզիկական անձի (որը չի հանդիսանում անհատ ձեռնարկատեր) անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալներ, բնակության հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե



	5․ Օբյեկտը շահագործողի լիազոր ներկայացուցիչ
(լրացվում է շինարարություն իրականացնողի և շենքի, կառույցի շահագործողի հետ պայմանագրի առկայության դեպքում) 

	հ/հ 
	Անուն, ազգանուն
	Պաշտոն 
	Փաստաթղթի անվանում, ամսաթիվ, համար, որը հաստատում է լիազորությունը
	Ստորագրություն

	1 
	
	
	
	



	6․ Շինարարության թույլտվության մասին տվյալներ

	 

	թույլտվության համարը, թույլտվության տրամադրման ամսաթիվը, 

	 

	տրամադրող մարմնի անվանումը


	7․ Նախագծային փաստաթղթերի մշակող 

	 

	անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական և փաստացի հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե



8․ Նախագծային փաստաթղթերի մշակողի լիազոր ներկայացուցիչ՝ հեղինակային հսկողություն իրականացնող
	հ/հ 
	Նախագծային փաստաթղթերի բաժինների մասին տվյալները
	Անուն, ազգանուն, պաշտոն 
	Փաստաթղթի անվանում, ամսաթիվ, համար, որը հաստատում է լիազորությունը
	Լիցենզավորված մասնագետի ռեգիստրում նույնականացման համարը
	Ստորագրություն 

	1 
	
	
	
	
	



9․Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող
____________________________________________________________________________________________
անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական և փաստացի հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե, լիցենզիայի համարը

10․ Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի
լիազոր ներկայացուցիչ
	հ/հ 
	Անուն, ազգանուն
	Պաշտոն 
	Փաստաթղթի անվանում, ամսաթիվ, համար, որը հաստատում է լիազորությունը
	Լիցենզավորված մասնագետի ռեգիստրում նույնականացման համարը
	Ստորագրություն 

	1 
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk184393283]11․Շինարարություն իրականացնող
____________________________________________________________________
անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական և փաստացի հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե, լիցենզիայի համարը
	12․Ենթակապալառու կազմակերպություններ 

	հ/հ
	Անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական և փաստացի հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե լիցենզիայի համարը
	Անուն, ազգանուն, պաշտոն, փաստաթղթի անվանում, ամսաթիվ, համար, որը հաստատում է լիազորությունը
	Կատարվող շինարարական, աշխատանքները
	Ստորագրություն 

	1 
	
	
	
	

	
ՀՀ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության
 տեսչական մարմին
	 

	 

	տեսչական մարմին, հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստի հասցե, 

	 

	անձի պաշտոն, անուն, ազգանուն

	 

	օբյեկտում տեսչական վերահսկողություն իրականացնելու պատասխանատու մասնագետ նշանակելու հրամանի (կարգադրության) համարը, ամսաթիվը


	1․ Ընդհանուր տվյալներ օբյեկտի մասին
	 

	 

	օբյեկտի անվանումը, շինարարության 

	 

	համառոտ նախագծային բնութագրերը

	
2․ Շինարարության մեկնարկը ____________________________________
(ամսաթիվ)


	3․ Շինարարության ավարտը ____________________________________
(ամսաթիվ)


	կազմված է _____ էջից: Մատյանի էջերը համարակալված են, կարված և կնքված (լրացվում է, եթե ընդհանուր մատյանը վարվում է թղթային տարբերակով):

	Մատյանում հաշվառված են __________________ -ից մինչև __________________ ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները (լրացվում է, եթե շինարարության ժամանակ վարել են մի քանի մատյան)




	 
	 
	 
	 
	 

	(ստորագրություն) 
	 
	
	 
	(պաշտոնը)

	Կ.Տ.
(կառուցապատող)

	 

	4․Գրանցման նշում` Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	պաշտոն, անուն, 
	
	ազգանուն, ստորագրության

	 
	 
	
	 
	_____________ _______թ․















Վարման մատյանի կատարված փոփոխությունների մասին տեղեկություն
1․ Տիտղոսաթերթում
	հ/հ 
	Ամսաթիվ
	Փոփոխությունների գրանցում հիմնավորման նշումով
	Փոփոխություններ իրականացնող անձի անուն, ազգանուն, պաշտոն, լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը 
	Ստորագրություն

	1 
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk184168052]2. Ինժեներատեխնիկական անձնակազմի ցուցակ
	[bookmark: p325]հ/հ 
	Անձի անունը, ազգանունը
	Պաշտոնը, աշխատանքի տեղամասը
	Աշխատանքի մեկնարկը
	Աշխատանքի իրականացման թույլտվության կամ
Հավաստագրման վերաբերյալ նշումները
	Աշխատանքի ավարտը

	1 
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk184328499]3. Հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարման և հեղինակային հսկողության մատյանների ցանկ,
	 հ/հ 
	Հատուկ մատյանի կամ հեղինակային հսկողության մատյանի անվանումը և դրա տրամադրման ամսաթիվը 
	մատյանը վարողի անունը, ազգանունը, 
	Շինարարություն իրականացնողին հատուկ մատյանի փոխանցման ամսաթիվը
	Կառուցապատողի կամ օբյեկտի շահագործման համար պատասխանատու անձի ստորագրությունը

	1 
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk190680360][bookmark: _Hlk184168119]4. Կատարված աշխատանքների գրանցում
	[bookmark: p366]հ/հ 
	Աշխատանք-ների կատարման ամսաթիվը
	Աշխատանք-ների կատարման պայմանները, օրվա ջերմ-աստիճանը
	Քանակը, չափի միավորը
	Շինարարության ընթացքում կատարվող աշխատանքների անվանումը, նշելով՝ առանցքները, նիշերը, հարկերը, հատվածները, սենքերը, որտեղ կատարվել են աշխատանքները, տեղեկություններ աշխատանքների իրականացման մեթոդների, օգտագործվող շինանյութերի, կոնստրուկցիաների, կատարված փորձարկումների վերաբերյալ, (էլեկտրաէներգիայի, ճնշման, ամրության և հերմետիկության փորձարկումներ)
	Շինարարություն իրականացնողի ներկայացուցչի պաշտոն, ազգանուն, ստորագրություն 

	1 
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk184331113][bookmark: _Hlk184168153]5. Տեխնիկական հսկողության գրանցումներ
	[bookmark: p385]հ/հ 
	ամսաթիվ
	Բացահայտված թերությունները
	Թերությունների շտկման ժամկետը
	Գրառումը կատարեց՝
պաշտոն, անուն ազգանուն, ստորագրություն՝
	Գրառմանը ծանոթացել է ներկայացուցիչը
(ազգանուն, պաշտոնը, ժամկետը) 
	Թերու-թյունների շտկման ամսաթիվը

	Թերությունների վերացման վերաբերյալ նշումը
(պաշտոնը, ժամկետը)

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8


6. Կատարողական փաստաթղթերի ցանկ
	[bookmark: p410] հ/հ
	Կատարողական փաստաթղթերի անվանումը (փաստաթղթի անվանումը և տվյալները, աշխատանքների տեսակը, կոնստրուկցիաների տեղադրման վայրը, ինժեներական ցանցերի տեղամասերը)
	Փաստաթղթի ստորագրման ամսաթիվը, ստորագրող անձանց անունները, ազգանունները, պաշտոնները 

	1 
	2 
	3 
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[bookmark: _Hlk188253741][bookmark: _Hlk185433975]7. Մուտքային հսկողության և ստացվող նյութերի արտադրանքների կոնստրուկցիաների և սարքավորումների որակի հսկողության գրանցում

	
հ/հ
	Մատակարարման ամսաթիվը
	Մասերի, նյութերի, արտադրանքների, կոնստրուկցիաների, սարքավորումների անվանումը
	Քանակը
	Մատակարարը
	Արտադրողի փաստաթղթի անվանումը և համարը
	Արտադրողի ուղեկցող փաստաթղթերի և զննման ստուգման արդյունքը՝ հաստատված նախագծային փաստաթղթերի և համապատասխան ստանդարտացման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ
	Լաբորատոր հսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ որոշումը
	Լաբորատոր հսկողության արդյունքը
	Հսկողություն իրականացնող մասնագետի ստորագրությունը
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8. Փոշենստեցման և փոշեճնշման միջոցառումների գրանցում

	հ/հ
	Ամսաթիվ
	Փոշի առաջացնող աշխատանքի տեսակը և կատարման վայրը
	Մեկնարկի և ավարտի ժամանակը
	Օգտագործվող փոշեճնշիչ/ փոշեհավաք սարքավորումներ
	Փոշեճնշման աշխատանքների ծավալը/ պարբերականությունը (ոռոգումների քանակը, ջրի ծավալը)
	Փոշու մշտադիտարկման տվիչների տագնապի ազդանշանի տեղեկատվություն (ամսաթիվ, ժամ, ցուցանիշ) և ձեռնարկված միջոցառումները 
	Օդի ջերմաստիճան, խոնավություն, քամու արագություն և ուղղություն
	Անուն, Ազգանուն, պատասխանատու կատարողի ստորագրություն
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[bookmark: _Hlk184168491][bookmark: _Hlk184168262][bookmark: _Hlk184330842]9. Տեղեկություններ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական վերահսկողության վերաբերյալ

	[bookmark: p423] հ/հ
	Վերահսկող-ական միջոցառման ամսաթիվը
	Տեղեկություններ պետական շինարարական հսկողության մարմնի կողմից կատարված վերահսկողական միջոցառումների մասին
	Բացա-հայտված խախտում- ների շտկման ժամկետը
	Պաշտոնատար անձի պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորա-գրություն 
	Գրառմանը ծանոթացել է ներկայացուցիչը
(անուն ազգանուն, պաշտոնը, ամսաթիվը)
	Բացահայտված խախտումների փաստացի շտկման ամսաթիվը
	Պաշտոնատար անձի պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորա-գրություն
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13.1. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Վարման մատյանում արտացոլվում է շինարարական աշխատանքների իրականացման հաջորդականությունը, այդ թվում՝ բոլոր աշխատանքների իրականացման ժամկետներն ու պայմանները, ինչպես նաև՝ շինարարության հսկողության և տեսչական վերահսկողության մասին տեղեկությունները։
Կառուցապատողի որոշմամբ շինարարության վարման մատյանը կարող է վարվել թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով։
Օբյեկտի շինարարության ընթացքում շինարարություն իրականացնողը կարող է մատյանը փոխարինել նորով, որի դեպքում նոր մատյանում նախկինում կատարված գրառումները չեն նշվում, և հին մատյանը համապատասխան արձանագրությամբ փոխանցվում է պահպանության ռեժիմ:
Թղթային տարբերակով վարելու դեպքում պատվիրատուի կողմից մատյանը կարվում է և կնքվում, իսկ էջերը՝ համարակալվում են։
Մատյանը էլեկտրոնային տարբերակով ձևավորվում և ներկայացվում է XML ֆայլերի տեսքով, ինչը հնարավորություն է տալիս այն ներբեռնել խմբագրման ոչ ենթակա էլեկտրոնային փաստաթղթերի տարբերակով՝ A4 ֆորմատով տպելու հնարավորությամբ։
Կառուցապատողը, գրառումներ կատարելու, ինչպես նաև մատյանում պարունակվող տվյալներին ծանոթանալու նպատակներով՝ լիազորված անձանց համար ապահովում է մատյանը վարելու հասանելիություն։ Մատյանը վարելու իրավասություն ունեցող լիազորված անձանց տվյալները գրառվում են մատյանի տիտղոսաթերթում։
Վարման մատյանում «Ինժեներատեխնիկական անձնակազմի ցուցակ»-ը լրացվում է շինարարություն իրականացնողի լիազորված ներկայացուցչի կողմից՝ նշելով օբյեկտում աշխատող ինժեներատեխնիկական անձնակազմի ցուցակում ընդգրկված մասնագետի աշխատանքի մեկնարկի և ավարտի օրը։
«Հատուկ շինարարական աշխատանքների (բետոնային աշխատանքների, բետոնի խնամքի, մոնտաժային աշխատանքների, եռակցման աշխատանքների և հակակոռոզիոն պաշտպանության և այլն) և հեղինակային հսկողության մատյանների ցանկ»-ը լրացվում է շինարարություն իրականացնողի կողմից։
«Կատարված աշխատանքների գրանցում»-ը լրացվում է շինարարություն իրականացնողի կողմից՝ աշխատանքների կատարման օրը։
[bookmark: _Hlk184330750] «Տեխնիկական հսկողության գրանցումներ»-ը լրացվում է շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից, ոչ ուշ, քան շինարարական վերահսկողության օրվան հաջորդող օրը։
 «Կատարողական փաստաթղթերի ցանկ»-ը լրացվում է շինարարություն իրականացնողի կողմից, ոչ ուշ, քան կատարողական փաստաթղթերի ստորագրման օրվան հաջորդող օրը։
 «Մուտքային հսկողության և ստացվող նյութերի, արտադրանքների, կոնստրուկցիաների և սարքավորումների որակի հսկողության գրանցում»-ը լրացվում է շինարարություն իրականացնողի կողմից, ոչ ուշ, քան կատարողական փաստաթղթերի ստորագրման օրվան հաջորդող օրը։
 «Փոշենստեցման և փոշեճնշման միջոցառումների հաշվառման գրանցում»- ը լրացվում է շինարարություն իրականացնողի կողմից, ոչ ուշ, քան կատարողական փաստաթղթերի ստորագրման օրվան հաջորդող օրը։
[bookmark: _Hlk188006382] «Տեղեկություններ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական վերահսկողության վերաբերյալ» բաժինը լրացվում է տեսչական մարմնի կողմից, ոչ ուշ, քան հսկողության (վերահսկողության) միջոցառման ավարտին հաջորդող օրը։
Մատյանը էլեկտրոնային տարբերակով վարելու դեպքում գրառումները հաստատվում են էլեկտրոնային ստորագրությամբ։
Մատյանի էլեկտրոնային գրառումներում փոփոխություններ կատարելու դեպքում կատարվում է նոր գրառում, որը հաստատվում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ և այդ փոփոխությունները պահվում են մատյանի պահպանման ողջ ընթացքում՝ փոփոխությունների պատճառաբանության նշումներով։
Մատյանում պահպանված գրառումների հեռացում չի թույլատրվում, իսկ գրառումների փոփոխությունների պատմությունը պահպանվում է մատյանի պահպանման ողջ ընթացքում և չի թույլատրվում այն փոփոխել։
Մատյանը թղթային տարբերակով վարելու դեպքում, փոփոխվող գրառումը ջնջվում է մեկ գծով այնպես, որ հնարավոր լինի այն ընթերցել, իսկ փոփոխված տարբերակը ստորագրվում է լիազորված անձի կողմից՝ նշելով փոփոխության ամսաթիվը և պատճառը։
Լրացված մատյանը պատվիրատուի մոտ պահվում է օբյեկտի շինարարության և շահագործման ողջ ժամանակահատվածում։
Օբյեկտի շինարարական աշխատանքների փաստացի ավարտից հետո, մատյանի էլեկտրոնային տարբերակում կատարվում է պատվիրատուի էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված համապատասխան գրառում: Մատյանը տեղափոխվում է պահպանման ռեժիմ՝ բացառելով որևէ փոփոխություն։ Այդ ընթացքում պահպանվում է մատյանի դիտման, պատճենահանման և տպելու հնարավորությունը՝ էլեկտրոնային ստորագրությունների տեսանելի նշումներով։
Մատյանը թղթային տարբերակով վարելու դեպքում, օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ավարտի մասին պատվիրատուի կողմից կատարվում է գրառում՝ ինչից հետո արգելվում է մատյանում կատարել որևէ փոփոխություն՝ սակայն պահպանելով մատյանին ծանոթանալու հնարավորությունը։
Մատյանի էլեկտրոնային տարբերակի պահպանման ընթացքում ապահովվում է փաստաթղթերի և էլեկտրոնային ստորագրությունների պահուստային պատճենի ստեղծումը, ինչպես նաև՝ պահուստային պատճենի վերականգնման գործընթացը, մատյանի մուտքի տրամադրման և այլ գործառույթների մասին արձանագրությունը։
Մատյանում նշվում են տվյալների տեղադրման, փոփոխման և հեռացման ժամանակը, ինչպես նաև փոփոխությունների բովանդակության մասին տեղեկությունները:
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